

Raadsinformatiebrief

Onderwerp : Realisatie voorziening verlengde eerste lijn

Aanleiding : Collegeprogramma

Datum : 15 juli 2014

Doel : Ter kennisname, verstrekken van informatie

Portefeuillehouder : A. Kraijo
078 770 60 03 a.kraijo@alblasserdam.nl

Primaathouder : Sharon van Nes
078 770 61 04 s.van.nes@alblasserdam.nl

Te verstrekken informatie

Aanleiding

Op 21 januari 2014 bent u door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de mogelijke uitbreiding van Dok11 tot een brede voorziening op het snijvlak tussen zorg en welzijn. Door middel van deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de voortgang die sinds 21 januari jl. is gemaakt en wat er komen gaat.

Toelichting

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat in 2012 in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, "Zorg in de wijk, Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een anderhalvelijns voorziening in de gemeente Alblasserdam" is besloten om te investeren in een 'halvelijns' voorziening die zich richt op sociaal-maatschappelijke taken en preventie. Daarmee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van het WMO Beleidsplan 2012-2015 "wij willen voorkomen dat (deze) mensen zichzelf niet meer kunnen redden in de maatschappij en gebruik moeten maken van zwaardere (en duurder vormen van) zorg." Een dergelijke voorziening sluit daarnaast aan bij de investeringen die wij in de lokale ondersteuningsstructuur willen doen vanwege de decentralisaties. Wij hebben vorig voorjaar besloten om middelen te reserveren voor verdere uitvoering van het project 'Verlengde eerstelijns Alblasserdam'.

De huidige gebruikers van DOK11 hebben aangegeven dat zij hun huidige voorziening graag willen uitbreiden. Gemeente Alblasserdam en Stichting Woonkracht10 hebben besloten om te investeren in deze uitbreiding van Dok11 en tegelijk 22 zorgwoningen te realiseren op het terrein van de naastgelegen peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal en de dependance van de Beukelmanschool verhuizen in 2015 naar een nieuwe locatie.

Doel van het project "Verlengde eerstelijns Alblasserdam"

De samenwerkende partijen in het project "Verlengde eerstelijns Alblasserdam" hebben als doel om een antwoord te kunnen bieden op zo veel mogelijk zorggerelateerde vragen van de inwoners van Alblasserdam. Het antwoord op deze vragen wordt vanuit "verlengde eerstelijns Alblasserdam" in de eerstelijns gezondheidszorg en in de nulde lijn gezocht. Daartoe is besloten op grond van het eerder genoemde onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. De doelstellingen van het project passen in het geformuleerde beleid van de gemeente Alblasserdam.

Zoals in de raadsinformatiebrief van 21 januari is vermeld, is per 28 november 2013 een projectleider aangesteld om de genoemde samenwerking vorm te geven.

Voortgang sinds 21 januari 2014

Vanuit verlengde eerstelijns Alblasserdam is een Stuurgroep ingesteld. In deze stuurgroep zijn de gemeente Alblasserdam, Woonkracht 10 en de projectleider vertegenwoordigd.

De projectleider heeft daarnaast zitting in een werkgroep met afvaardigingen van de samenwerkingspartners: huisartsen; fysiotherapeuten en apothekers (DOK11); thuiszorg (Rivas); het Centrum voor Jeugd en Gezin (Rivas); psychologen en POH GGZ (Yulius) en Welzijn (Stichting Welzijn Alblasserdam); specialistische ondersteuning (Albert Schweizer Ziekenhuis). Vanwege de burgerparticipatie is de Wmo Adviesraad ook vertegenwoordigd. Mocht het nieuw te vormen Jeugdteam aansluiten als meewerkende partij bij Verlengde eerstelijns Alblasserdam, dan zal een afvaardiging vanuit het Jeugdteam toegevoegd worden aan de werkgroep Samenwerking verlengde eerstelijns Alblasserdam.

Met behulp van deze Werkgroep wordt samenwerking vormgegeven op de volgende drie deelgebieden.

1. Samenwerking en huisvesting

Hierbij wordt gekeken met welke partijen samengewerkt gaat worden, en welke huisvesting en huisvestingseisen daar dan voor nodig zijn.

2. Samenwerking tussen betrokken organisaties

Hierbij wordt gekeken welke 'zorgpaden' de burger nu al loopt. Welke organisaties leveren nu al ondersteuning en/of zorg? Wat zijn de wensen van de doelgroep? Hiervoor is input vanuit bijvoorbeeld 'Meedoen in Kinderdijk' heel nuttig.

3. Samenwerking met betrekking tot geven van informatie, advies en ondersteuning aan de burger

Naast het opzetten van een samenwerking, wordt ook onderzocht of het wenselijk is om binnen DOK 11 een loketfunctie te realiseren om op regelmatige basis diensten zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, schuldhulpverlening te kunnen aanbieden. Dit initiatief sluit aan bij het coalitieakkoord en de Samenlevingsagenda waarin Dok11 genoemd wordt als een van de centrale plaatsen voor vragen over zorg en welzijn. Om dit verder uit te werken, worden de ervaringen opgedaan met 'Meedoen in Kinderdijk' gebruikt. Ook elders in het land is ervaring opgedaan met samenwerkingsvormen die helemaal of gedeeltelijk 'van onderaf' zijn ontstaan. Deze ervaringen worden ook gebruikt.

Resultaten en planning van de werkgroep Samenwerking verlengde eerstelijns Alblasserdam

1. wijkscan

Vanuit Stichting Koel is voor Alblasserdam een wijkscan gedaan om de verwachtingen rond burgerpopulatie en daarmee samenhangende zorgbehoefte in de toekomst te kunnen toetsen. Deze uitkomsten zijn eind januari gepresenteerd in de werkgroep samenwerking om toekomstbestendige samenwerkingstrajecten te kunnen benoemen. Uit de wijkscan is naar voren gekomen dat de populatieverdeling in Alblasserdam zich naar verwachting iets gunstiger zal ontwikkelen dan de rest van de Zuid Hollandse Eilanden. Dat komt doordat Alblasserdam weliswaar in de toekomst vermoedelijk kampt met vergrijzing, maar dat effect wordt naar verwachting niet versterkt door een grote ontgroening. Daardoor is er voldoende markt voor de zorgverleners, en mag het welzijn hopen op voldoende draagkracht onder de burgers. Aandachtsgebieden voor verlengde eerstelijns Alblasserdam zijn jeugd, GGZ en ouderen.

2. samenwerkingstrajecten

Aan de hand van casusbespreking krijgt de samenwerking tussen zorg en welzijn voor de verschillende partijen steeds verder vorm. Samenwerkingen op het gebied van jeugd, GGZ en rond ouderen worden uitgewerkt. De huisartsen, fysiotherapeuten en het Centrum voor jeugd en gezin zijn hierbij spil in het web omdat zij meestal de verwijzers zijn voor de gewenste (gezondheids)zorg. De nieuwe verwijsmogelijkheden gaan vaak richting welzijn, met een ondersteunende samenwerking met GGZ, maatschappelijk werk en thuiszorg. De oriëntatiefase is inmiddels afgesloten. De uitvoering en borging van de gekozen samenwerkingstrajecten vinden in de loop van 2014 plaats.

3. inventarisatie ruimtebehoefte

Vanuit Stichting Koel is door de projectleider en een ruimtelijk expert een inventarisatie voor de ruimtebehoefte gehouden onder alle eerstelijnszorgaanbieders, inclusief de GGZ en aanbieders van welzijn. Bij de inventarisatie ging Stichting Koel uit van de eerder geformuleerde samenwerkingsbehoefte van de verschillende deelnemers.

De inventarisatie van de ruimtebehoefte is in concept af. De voorlopige conclusie die uit de ruimte-inventarisatie volgt, is dat er voldoende draagvlak bestaat om intentieverklaringen op te stellen. Alle tot nu toe bekende stakeholders hebben inmiddels gereageerd op het conceptdocument 'Ruimtebehoefte DOK11+'. Met Rivas zijn wij nog in gesprek over de deelname van het Centrum voor Jeugd en gezin aan 'verlengde eerstelijns Alblasterdam'. Deelname kan een belangrijke bijdrage leveren voor de voortgang van het project, daar het Centrum voor Jeugd en Gezin een aantrekkelijke werking heeft voor andere zorg- en hulpverleners. De recente ontwikkeling rond het Jeugdteam worden bij de inventarisatie voor de 'ruimtebehoefte DOK11+' ook nog meegenomen.

Wij verwachten de PVE fase eind juli af te ronden en dan zal Woonkracht10 twee architectenbureaus de opdracht geven om een schetsontwerp te maken, te weten EGM architecten en KOW.

Na toetsing door de deelnemers zal de inventarisatie de basis vormen voor intentieverklaringen van de deelnemers. Daarna kan in samenwerking met Woonkracht 10 een Functioneel plan van eisen geformuleerd worden.

Werkgroep fysiek

1. voorlopig ontwerp uitbreiding Dok11

2. planning procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan en bouw

Opstellen ruimtelijke randvoorwaarden	gereed eind juni 2014
Opstellen ruimteinventarisatie	gereed eind juli 2014
Intentieovereenkomst zorgpartijen/WK10	gereed begin september 2014
Opstellen PvE eerstelijnszorg	gereed begin september 2014
Vaststellen PvE eerstelijnszorg	gereed eind oktober 2014
Voorlopig ontwerp	gereed eind september 2014
Definitief ontwerp	gereed eind december 2014
Principeverzoek/besluit	gereed eind oktober 2014
Ruimtelijke onderbouwing	gereed eind oktober 2014
Anterieure overeenkomst gemeente.WK10	gereed eind november 2014
Opstarten RO procedure/bestemmingswijziging	begin oktober 2014 tot eind juni 2015
Omgevings- en kap- en sloopvergunning	juni 2015 tot eind augustus 2015
Bouwvoorbereiding	mei 2015 tot eind juli 2015
Grondoverdracht aan WK10	juli 2015

Realisatie
Oplevering

juli 2015 tot juli 2016
juli/augustus 2016

Onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam

Vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam ligt er, op verzoek van de gemeente, een aanbod om vanaf dit najaar onderzoek te doen naar de uitbreiding van Dok11 tot een voorziening op het snijvlak tussen zorg en welzijn. Dit is een vervolg op het eerdere onderzoek 'Zorg in de wijk'.

Concreet is het aanbod dat drie afstudeerders een scriptie schrijven over respectievelijk:

- Welke informatie over burgers moeten de betrokken partijen uitwisselen om meer samenhang te kunnen brengen in het aanbod van zorg en ondersteuning en op welke wijze?
- Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning in de Verlengde eerste lijn het beste worden ingericht en uitgevoerd?
- Op welke wijze kan de effectiviteit van de voorziening voor Verlengde eerste lijn worden gemeten?

Vanuit de Erasmus Universiteit worden de studenten begeleid om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen.

Wanneer de scripties zijn afgerond (naar schatting in juni 2015), maakt de begeleider van de EUR studenten een beknopte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en schrijft hij op basis hiervan een adviesnotitie met aanbevelingen. De adviesnotitie is een vertaling van de uitkomsten van de onderzoeken (die voornamelijk beschrijvend zijn) in concrete aanbevelingen voor de praktijk.

Financiële aspecten

Voor de voorbereidingsfase is maximaal € 37.160,-¹ beschikbaar. Deze is als volgt opgebouwd:

- Woonkracht10: € 10.000,-
- Gemeente Alblasterdam: maximaal € 15.000,- vanuit de lopende begroting 2014
- VGZ: € 12.160,- (gelabeld voor inhuur projectleider).

De enige uitgaven die we tot nu toe doen betreft de inhuur van de projectleider. Dit is in totaal begroot op € 24.700,-. Het overige budget wordt aangewend voor het onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Voor het vervolgtraject zal een apart projectvoorstel komen met bijbehorende kredietaanvraag².

Juridische aspecten

Niet van toepassing

Communicatie en inspraak

Bewoners zijn in de werkgroep samenwerking vertegenwoordigd via een afvaardiging van de Wmo Adviesraad.

Planning

Het komende half jaar leveren de werkgroepen de volgende producten op:

- uitbreiding samenwerkingstrajecten (werkgroep samenwerking)
- intentieverklaringen van de deelnemers (werkgroep samenwerking)

¹ Al de bedragen zijn, tenzij anders vermeld, excl. BTW.

² De volgende elementen kunnen onderdeel uitmaken van de kredietaanvraag: de procesbegeleiding voor het project en de gemeente als ruimtegebruiker.

- plan van eisen uitbreiding Dok11 (werkgroep samenwerking en Woonkracht 10)
- voorlopig ontwerp uitbreiding Dok11 (werkgroep fysiek)
- start procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan (werkgroep fysiek)

Evaluatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


secretaris


burgemeester

