

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	: Beantwoording raadsvragen D66 over de brug nabij de Mesdaglaan	
Aanleiding	: Situatie van de brug en omgeving.	
Datum	: 27-03-2015	
Doel	: Het ter kennisname verstrekken van informatie	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: B.van.Gemerden (078) 770 6024	b.van.gemerden@alblasserdam.nl

Te verstrekken informatie

De voorzitter van de gemeenteraad is op 25 februari 2015 verzocht de onderstaande vragen te beantwoorden. Hierbij ontvangt u de schriftelijke beantwoording door het college.

1. Wanneer wordt het park nabij de Mesdaglaan weer volledig toegankelijk en welke oplossing heeft u daarbij voor ogen gelet op de slechte staat van dit parkje?

Het werk is in december 2014 aanbesteed en daarna is eerst de omgevingsvergunning aangevraagd (en inmiddels verleend) In februari is de fabrikant van de 3 bruggen gestart met de productie. De bruggen zijn in week 14 gereed. De aannemer start in week 15/16 met de uitvoering. De werkzaamheden zullen naar verwachting ca. 2 maanden duren en eind mei zijn afgerond. Naast de bruggen zullen ook de paden en bermen weer in nette staat worden gebracht.

2. Hoe valt "composiet" te rijmen met "duurzaam". Is een duurzame echte houten brug niet duurzamer? Het college stond op het standpunt dat de bruggen niet vervangen konden worden door duikers om de authenticiteit van het parkje geen geweld aan te doen. Bent u van mening dat composiet bruggen dit ook niet doen?

Er is in dit geval specifiek gekozen voor composietbruggen met een uiterlijk dat lijkt op houten bruggen. De nu te plaatsen bruggen zijn, net als houten bruggen, opgebouwd uit losse constructie-elementen. Composiet is duurzaam omdat het zeer weinig onderhoud vergt en lang meegaat (ca. 50 jaar t.o.v. houten bruggen ca. 25 jaar). Het materiaal is na het verstrijken van de technische levensduur volledig recyclebaar.

3. Waarom is de situatie in het park ondanks herhaaldelijk aandringen uit de gemeenteraad nog niet aangepakt en waarom wacht u al ruim twee jaar met een oplossing voor de ontstane situatie?

Er is met de raad gecommuniceerd dat de bruggen in september 2014 zouden worden vervangen. Door heroverweging materiaalkeuze (zie begroting 2015 p.19) en herprioritering van werken is er voor gekozen het vervangen van deze bruggen naar het voorjaar van 2015 te verplaatsen. De aanbesteding heeft eind 2014 plaatsgevonden. In de begroting 2015 zijn de bruggen tevens opgenomen. De vervanging is opgenomen in het investeringsplan. Dit betekent dat de investering is verplaatst van 2014 naar 2015 (p104/105)

4. Welke procedure heeft u om met toezeggingen aan en signalen uit de gemeenteraad om te gaan?

De procedure is om toezeggingen aan en signalen uit de Raad waar mogelijk binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

5. Hoe verklaart u dat raadsleden de laatste maanden extra moeite moeten doen om te zorgen dat het College haar verplichtingen richting de gemeenteraad waarmaakt?

De gestelde beleving van raadsleden zoals verwoord in deze vraag herkent het college niet.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester

