

Project	(Passend) Onderwijs verbinding jeugdhulp
Opdrachtgever	Bestuurlijk: Jolanda de Witte Ambtelijk: Dennis Gerits
Opdrachtnemer	Allet Mudde, Jolanda Stuifzand
Versie/Status	Versie 4, 28 maart 2018, concept

1. Aanleiding

Gemeenten en het onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het maken van sluitende afspraken van jeugdhulp en (Passend) onderwijs. In de Jeugdwet is dit vastgelegd. Hoewel het maken van deze sluitende afspraken niet is overgedragen aan de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (verder SO Jeugd), is er behoefte dat de SO Jeugd een rol speelt bij de totstandkoming van sluitende afspraken en afstemming over passende hulp, zorg en ondersteuning voor jeugdigen, die gemeente overstijgend zijn. Daartoe heeft de SO Jeugd in de drie subregio's gesprekken gevoerd met alle directeurs van de samenwerkingsverbanden in de regio ZHZ, beleidsmedewerkers jeugd en onderwijs van de gemeenten en onderwijsexperts van de Stichting jeugdteams. Hieruit is opgehaald op welke punten (sub-)regionale afspraken nodig zijn.

2. Doel

Jeugdigen krijgen op school aansluitende en passende hulp, zorg en ondersteuning vanuit de combinatie Passend Onderwijs-jeugdhulp-preventie.

3. Resultaat

Er zijn concrete werkafspraken gemaakt (met taak-en rolverdeling) op de drie hoofdpunten (zie planning) t.b.v. een optimale aansluiting tussen jeugdhulp en (Passend) onderwijs op (sub-) regionaal dan wel lokaal niveau.

4. Beoogd effect

Voor jeugdigen met een gecombineerde vraag voor hulp, zorg en/of ondersteuning vanuit Passend Onderwijs, jeugdhulp en preventie wordt een passend arrangement ingezet.

5. Met wie werken we dit project uit?

De volgende personen worden gevraagd mee te doen bij de uitwerking:

- IB-ers / beleidsmedewerkers SWV/scholen
- Beleidsambtenaren jeugd (1 medewerker per subregio)
- Beleidsambtenaren onderwijs (1 medewerker per subregio)
- Allet Mudde en Jolanda Stuifzand (Programmaregisseur / adviseur contracten SOJ)
- Jeugdprofessional experts passend onderwijs (Stichting jeugdteams)
- Ervaringsdeskundigen JET

6. Planning

Q1

- Inventariseren knelpunten
- Vertalen van geïnventariseerde knelpunten naar hoofdpunten ter uitwerking
- Delen en bekrachtigen van de hoofdpunten met betrokkenen in vervolgbijeenkomsten

Q2

- Werksessie ten behoeve van de concrete uitwerking van de hoofdpunten in acties

Q2-Q3

- Uitkomsten van de werksessie samenbrengen in een actieplan

Q3

- Bespreken van en verkrijgen van regionaal en lokaal commitment op het actieplan met betrokkenen
- Waar mogelijk start met uitwerking en uitvoering van de acties

Q 4 of verder

- Verkenning van de mogelijkheid om acties in lokale plannen op te nemen

Onderstaande 3 hoofdpunten worden uitgewerkt:

1) Vaste schakel

Er is behoefte aan zichtbaarheid en aanwezigheid van een (vaste) schakel met / naar jeugdhulp op elke school.

2) Samenwerking bij signalering

Er is behoefte aan afspraken over samenwerking bij signalering van problemen en de inzet van jeugdhulp tussen de ouders/jeugdige, jeugdprofessionals en IB-ers.

De samenwerkingsafspraken dienen om het continueren van de schoolgang in combinatie met preventieve en/of (jeugd)hulp die aan de jeugdige wordt geboden, te bevorderen.

3) Jeugdhulp in de school

Binnen de regio ZHZ zijn er onderwijslocaties (nieuwe en bestaande) waar meerdere jeugdigen hulp, zorg en ondersteuning nodig hebben uit beide sectoren. De organisatie van jeugdhulp in de school kan beter. Wat is er voor nodig om dat te realiseren?

7. Budget

n.v.t.

8. Communicatie

Zie programmaplan en communicatieplan

9. Randvoorwaarden

Commitment en (operationele) inzet uren vanuit SWV

Commitment en (operationele) inzet uren ambtenaren jeugd en/of onderwijs

Commitment en (operationele) inzet uren vanuit Stichting Jeugdteams

Programma regisseur/ beleidsadviseur SOJ : 8 uur per week jaar 2018

Programmaregisseur / adviseur contracten SOJ : 8 uur per week jaar 2018

10. Afbakening

De regionale afstemming Goed om hier iets te zeggen over de afbakening regionaal en lokaal. Dus dat wat we regionaal doen altijd het lokale doel moet dienen en dat deze afbakening ook wordt gecontroleerd tijdens de uitvoering van het project.

11. Relaties met andere projecten

n.v.t.

