

Raadsmemo

Onderwerp Verloop aanbestedingsproces De Twijn

Datum 17-09-2019

Afzender Laure ter Stege

Tel.nr. 0787703975

Emailadres L.ter.stege@alblasserdam.nl

Geachte leden van de gemeenteraad,

Via deze raadsmemo wil ik u informeren over het doorlopen aanbestedingsproces met betrekking tot de vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw De Twijn, gelegen aan de Parallelweg 2 te Alblasserdam.

Het verloop van het aanbestedingsproces

In januari 2019 zijn we gestart met het aanbestedingsproces voor het realiseren van het schoolgebouw De Twijn. Op basis van een door de afdeling inkoop van het Service Centrum Drechtsteden opgesteld advies (bijlage 1) is door de stuurgroep gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Verschillende bouwbedrijven zijn benaderd met de vraag of men interesse en tevens de gelegenheid had om in te schrijven op de realisatie van het schoolgebouw. Tien bouwbedrijven hebben hier positief op gereageerd. Via een loting zijn vervolgens vijf bouwbedrijven uitgenodigd voor de meervoudig onderhandse aanbesteding. Op 24 juli 2019 hebben een vijftal bouwbedrijven een inschrijving gedaan (zie bijlage 2 voor het overzicht van de inschrijvingen).

De aanbesteding heeft geleid tot een bieding die past binnen het door u vast te stellen budget. Deze bieding komt van het bouwbedrijf C. Hoogvliet & Zn BV uit Zwijndrecht (zie bijlage 2). Op 1 augustus 2019 is het voornemen tot gunning verzonden aan de aannemers.

De definitieve gunning heeft nog niet plaatsgevonden in verband met de stikstofproblematiek. Door een uitspraak van de Raad van State, waarin wordt gezegd dat de regels voor natuurbescherming anders moeten worden uitgelegd en dat er beter onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van stikstof voor de natuur, is het complexer geworden om toestemming te krijgen om te mogen bouwen in de buurt van natuurgebieden. Het RIVM heeft een rekentool ontwikkeld om zichtbaar te maken hoeveel stikstof er wordt uitgestoten bij de bouw. Deze rekentool is op 16 september 2019 uitgekomen. Er wordt op dit moment gekeken of deze rekentool kan worden toegepast op het project De Twijn. Als gevolg hiervan is er dus ook nog geen definitieve opdracht verleend aan de aannemer.

Bijlagen

1. Advies aanbestedingsprocedure realisatie De Twijn
2. Overzicht inschrijvingen bouwbedrijven 24-07-2019