
Uitvoeringsplanning asbestverwijderingswerkzaamheden Scheepsbouwplein 10 "Het Kompas", te Alblasserdam

2013 Januari
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   Voorbereiden algemeen

1    overleg met school: planning, sleutels, alarmering school

2    staalplaten voetpad plein leggen, paaltjes opslaan Kock

3    pleininrichting bouwhek douche toilet keet etc Ecoreno

4    vloerafdekking speellok werklok toiletten gang Kock

5    uitruimen zonwering demontage K. +school

5    tijdelijke schotten plaatsen en sparingen Kock

6    demontage plafonds speellok werklok toiletten Kock

7    demontage electra en armaturen en opslag ETB

1     Voorbereiden asbestsanering Ecoreno

2 afplakken Ecoreno 4 17 december 2012 20 december 2012

3 aanleveren materiaal Ecoreno 4 17 december 2012 20 december 2012

4 inrichten werkplek Ecoreno 4 17 december 2012 20 december 2012

5     Asbestsanering Ecoreno

6 speellokaal Ecoreno 7,5 21 dec  13 uur 4 januari 2013

7 werklokaal Ecoreno 6 22 december 2012 4 januari 2013

8 toiletgroep Ecoreno 4 24 december 2012 4 januari 2013

9     niet gewerkt tijdens kerstperiode Ecoreno 2 25 december 2012 4 januari 2013

10     vrijgave ruimten/oplevering Ecoreno

11 opruimen en afvoeren containers ed Ecoreno 4 januari 2013

1     Herstellen systeemplafonds glaswol 7 cm brandwer. Kock

2 systeemplafondtekening goedkeuring K. +school

3 werklokaal Kock

4 toiletgroep Kock

5 speellokaal Kock

1 Electra en montage armaturen, parallel aannemer ETB

2 systeemplafondtek goedkeuring armaturen E +school

3 werklokaal ETB

4 toiletgroep ETB

5 speellokaal ETB

1 Opruimen en afvoeren Kock

2    tijdelijke schotten demonteren Kock

3    vloerafdekking speellokaal werklok toiletten gang Kock

4    Staalplaten voetpad, plein afvoeren, paaltjes herpl Kock

5    controle van plafonds op doorhangen Kock

6    montage van zonwering Kock

   Oplevering ETB en De Kock ETB+Kock 

1    Activiteiten door de school school

2    alarmering gedeeltelijk uit programmeren school

3    kerstviering op zolder school

4    schilderen en sauzen door Van der Rhee school

5    inruimen meubilair school
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