
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Resourcenamen

1 Uitvoering Voorbereiding 149 dagen maa 5-10-15 don 28-4-16

2 Concept bestek en tekeningen 60 dagen din 24-11-15 maa 15-2-16

3 Interne Toetsing Bestek 21 dagen din 1-3-16 din 29-3-16

4 Wijzigingen Bestek doorvoeren 43 dagen woe 30-3-16 vri 27-5-16

5 Definitief bestek 5 dagen vri 27-5-16 don 2-6-16

6 Voorbereiding aanbesteding 2 dagen vri 3-6-16 maa 6-6-16

7 Aanbesteding 27 dagen maa 6-6-16 din 12-7-16

8 Voornemen tot gunning 1 dag maa 11-7-16 maa 11-7-16

9 Alcatel Termijn 7 dagen maa 11-7-16 din 19-7-16

10 BEZUINIGING bij overschrijding 

bouwkosten

5 dagen din 19-7-16 maa 25-7-16

11 Gunning 1 dag maa 11-7-16 maa 11-7-16

12 Gunning na bezuiniging 1 dag maa 25-7-16 maa 25-7-16

13 - Uitvoering Aannemer 189 dagen din 12-7-16 vri 31-3-17

14 Aanvraag omgevingsvergunning 41 dagen din 12-7-16 din 6-9-16

15 Bouwvak Midden 15 dagen maa 25-7-16 vri 12-8-16

16 Voorbereiding Bouw door 

aannemer

30 dagen maa 15-8-16 vri 23-9-16

17 Start Bouw - 1e Paal 0 dagen maa 26-9-16 maa 26-9-16

18 Uitvoering Bouw 120 dagen maa 26-9-16 vri 10-3-17

19 Oplevering 1 dag maa 13-3-17 maa 13-3-17

20 Restpunten oplevering 15 dagen maa 13-3-17 vri 31-3-17

21 Woonrijp (planning nog te 

detailleren)

355 dagen woe 1-6-16 din 10-10-17

22 Opstellen en toetsen VO 21 dagen woe 1-6-16 woe 29-6-16

23 Afstemming omgeving 21 dagen don 30-6-16 don 28-7-16

24 Opstellen DO 14 dagen vri 29-7-16 woe 17-8-16

25 Aanvraag omgevingsvergunning 41 dagen don 18-8-16 don 13-10-16

26 Opstellen bestek 21 dagen vri 14-10-16 vri 11-11-16

27 Aanbesteding 60 dagen maa 14-11-16 vri 3-2-17

28 Gunning 2 dagen maa 6-2-17 din 7-2-17

29 Start uitvoering 30 dagen din 14-3-17 maa 24-4-17
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