
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

Resourcenamen

1 Initiatieffase 45 dagen din 3-5-16 din 5-7-16

2 Opdracht IBD 0 dagen maa 29-8-16 maa 29-8-16

3 Verzamelen documenten 1 dag maa 29-8-16 din 30-8-16 2

4

5 Ontwerpfase 98 dagen din 30-8-16 vri 27-1-17 3

6 Voorlopig ontwerp 38 dagen din 30-8-16 vri 21-10-16

7 Uitgangspunten planvoering vaststellen 5 dagen din 30-8-16 din 6-9-16

8 produceren ontwerp (alle partijen) 3 wkn din 6-9-16 din 27-9-16 7

9 toets brandweereisen en bouwbesluit 1 dag maa 26-9-16 din 27-9-16 8GE

10 kostenraming 8 dagen din 27-9-16 vri 7-10-16 9

11 toets tov budget 1 dag vri 7-10-16 maa 10-10-16 10

12 bezuinigingsronde (indien noodzakelijk) 4 dagen maa 10-10-16 vri 14-10-16 11

13 Goedkeuring voorlopig ontwerp door opdrachtgever 5 dagen vri 14-10-16 vri 21-10-16 12

14

15 Procedures 60 dagen vri 21-10-16 vri 27-1-17

16 voorbereiden omgevingsvergunning 10 dagen vri 21-10-16 vri 4-11-16 13

17 aanvraag omgevingsvergunning (binnen het bestemmingsplan) 10 wkn vri 4-11-16 vri 27-1-17 16

18 afgifte omgevingsvergunning 0 dagen vri 27-1-17 vri 27-1-17 17

19

20 Bouwvoorbereidings- en uitvoeringsfase 1321 dagen maa 29-8-16 din 5-10-21

21 Bouwvoorbereiding - besteksdocumenten 65 dagen vri 21-10-16 vri 3-2-17

22 Opname belendingen en terrein 0 dagen vri 21-10-16 vri 21-10-16 13

23 Bouwrijpmaken van het terrein 15 dagen vri 21-10-16 vri 11-11-1622

24 overleg en vaststellen aanbestedingprocedure (afh. marktsituatie) 4 dagen vri 21-10-16 don 27-10-16 22

25 bestek en tekeningen (alle partijen)  6 wkn don 27-10-16 don 8-12-16 24

26 directiebegroting 10 dagen don 8-12-16 don 22-12-16 25

27 controle besteksdocumenten 10 dagen don 22-12-16 don 19-1-17 26

28 goedkeuring bestekken door opdrachtgever 6 dagen don 19-1-17 vri 27-1-17 27

29 vaststellen Bestek en tekeningen 5 dagen vri 27-1-17 vri 3-2-17 28

30 aanbesteding 49 dagen vri 3-2-17 don 13-4-17 29

31 voorbereiden aanbesteding o.b.v. laagste prijs 4 dagen vri 3-2-17 don 9-2-17

32 publicatie 1 dag don 9-2-17 vri 10-2-17 31

33 rekenperiode inschrijvers 5 wkn vri 10-2-17 vri 17-3-17 32

34 nota en bezichtiging 2 dagen din 7-3-17 don 9-3-17 33GE-6 dagen

35 aanbesteding 1 dag vri 17-3-17 maa 20-3-17 33

36 afwijzingsbrieven verzenden 3 dagen maa 20-3-17 don 23-3-17 35

37 bezwaarperiode (Alcateltermijn) 15 dagen don 23-3-17 don 13-4-17 36

38 gunning (opdracht aan de aannemer) 0 dagen don 13-4-17 don 13-4-17 37

39 Werktekeningen 30 dagen don 9-2-17 don 23-3-17 31

40 produceren bouwk. werktekeningen en wapeningstekeningen 30 dagen don 9-2-17 don 23-3-17

41 Uitvoering - uitvoeringsgereed ontwerp 135 dagen don 23-3-17 don 28-9-17 40

42 Start bouw 0 dagen don 23-3-17 don 23-3-17

43 Uitvoering en oplevering 4 mndn don 13-4-17 don 3-8-17 38

44 inrichting terrein door derden 2 mndn don 3-8-17 don 28-9-17 43

45 oplevering terrein 0 dagen don 28-9-17 don 28-9-17 44

46 -Verplaatsing woonwagens 88,94 dagen din 29-8-17 vri 29-12-17 44

47 Transport en afbouw 50 dagen don 28-9-17 don 7-12-17 44

48 Woonrijp en afrondende werkzaamheden (planning NTB) 270 dagen don 7-12-17 don 20-12-18 47
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