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Soort voorstel

Samenvatting:

In dit voorstel wordt uw gemeenteraad gevraagd om het definitief ontwerp inclusief een begroting
(vertrouwelijke bijlage) van het project herinrichting Scheldeplein vast te stellen. Hiermee wil het
college het Scheldeplein transformeren tot een huiskamer, waarmee de leefbaarheid en sociale
interactie in Alblasserdam en wijk Kinderdijk in het bijzonder zal worden bevorderd. Aan dit ontwerp
is samen met bewoners, winkeliers, de Ichthuskerk en (toekomstige) gebruikers van het
Scheldeplein een intensief proces voorafgegaan, dat is afgesloten met de presentatie van het
voorlopig ontwerp op 13 april 2016.

Daarnaast wordt uw gemeenteraad gevraagd een basiskrediet van € 799.000 vast te stellen voor de
herinrichting van het Scheldeplein, inclusief het verplaatsen van de riolering en het aanbrengen van
ondergrondse afvalcontainers.

De verwachting is dat vanaf maart 2017 met de uitvoering kan worden gestart en het nieuwe
Scheldeplein in juli 2017 zal worden opgeleverd.

Voorstel:



1. het definitief ontwerp herinrichting Scheldeplein met bijbehorende begroting (vertrouwelijk)
vast te stellen;

2. een krediet van € 799.000 voor herinrichting Scheldeplein voor 2017 beschikbaar te stellen
en de aanvullend benodigde dekking voor kapitaallasten van € 6.400 en jaarlijkse
onderhoudskosten van € 5.000 te verwerken in de begroting 2017;

3. (optioneel) een keuze te maken uit één van de volgende scenario's met betrekking tot het
plaatsen van een waterpartij of speelelement en bijpbehorende onderhoudskosten:

a. een extra krediet van maximaal € 150.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van een
waterelement en de benodigde dekking voor kapitaallasten ter grootte van € 6.551 plus de
extra jaarlijkse onderhoudskosten van € 10.000 te verwerken in de begroting 2017;

b. een extra krediet van maximaal € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van een
speelelement en de benodigde dekking voor kapitaalasten van € 2.184 te verwerken in de
begroting 2017 waarbij de onderhoudskosten binnen de € 5.000 uit punt 2 zullen worden
gedekt;

c. het plaatsen van een watertappunt door Oasen en de aanlegkosten door hen te laten
financieren (te onderzoeken door het college).

1. Wat is de aanleiding?

Het voorlopig ontwerp herinrichting Scheldeplein is op 5 juli 2016 door het college vastgesteld en
vormt daarmee de basis voor het voorliggende definitief ontwerp. Op 13 september is uw
gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief van het voorlopig ontwerp in kennis gesteld.
Daarbij is het volgende aangegeven: "Hiermee zal naar schatting een bedrag van maximaal

€ 800.000 zijn gemoeid. Voor de herinrichting is vanuit de Voorziening Groot Onderhoud
Openbare Ruimte een bedrag beschikbaar van € 360.000."

Basis en plusvariant en gevolgen voor kredietaanvraag

Met dit definitief ontwerp is bijgevoegde begroting (vertrouwelijk) opgesteld en komen de totale
investeringskosten voor herinrichting van het Scheldeplein op een bedrag van € 799.000. Dit is
inclusief de kosten voor verplaatsing van de riolering en het plaatsen van een viertal ondergrondse
containers. In de begroting is voor de herinrichting vanuit de Voorziening Groot Onderhoud
Openbare Ruimte een bedrag opgenomen van € 360.000, dat in de Perspectiefnota is opgehoogd
met € 140.000. Daarmee is maximaal € 299.000 noodzakelijk als aanvullend budget om de
herinrichting te kunnen realiseren.

In dit ontwerp is —in lijn met het Wilgenplein en het voorlopig ontwerp van 5 juli 2016- uitgegaan
van een "sobere variant" voor wat betreft bestrating, straatmeubilair en verlichting. In deze
basisvariantis gekozen voor iets goedkopere materialen voor verharding en inrichtingselementen
(straatmeubilair), die kwalitatief voldoen aan de gestelde eisen binnen het voorlopig ontwerp en
met de gewenste uitstraling. Uit kostenoverweging is in het basisontwerp afgezien van exclusieve
elementen als een waterpartij en de extra onderhoudskosten van € 10.000 per jaar die hiermee
zijn gemoeid. Daarmee doen we enigszins afbreuk aan de ambitie van het college om een aantal
plaatsen in het dorp de uitstratling van een huiskamer te geven. In lijn met de herontwikkeling van
het Lammetjeswiel en het Raadhuisplein hoort daarbij wellicht ook een waterpartij. Om die reden is
dit als plusvariant opgenomen, waarbij de investeringskosten maximaal € 150.000 zullen
bedragen.

Toelichting bij de scenario's uit de plusvariant

De genoemde extra € 150.000 voor het waterelement betreft een bruto bedrag en is exclusief de
door het college aangevraagde subsidie bij de provincie ten behoeve van dit project. Wij willen uw
raad voorstellen om de kerngroep Scheldeplein scenario a en b te laten uitwerken.



Het voorstel is om uw gemeenteraad te laten kiezen voor:

- basisontwerp met een hijbehorende kredietaanvraag van € 799.000;

- (optioneel) scenario a. met een extra kredietaanvraag van € 150.000 (meerkosten voor
een kleinere waterpartij/bedriegertjes en extra jaarlijkse onderhoudskosten van € 10.000.
In het geval uw gemeenteraad mocht kiezen voor basis en scenario a. als plusvariant, zal
het gevraagde krediet in totaal € 949.000 bedragen. In het oorspronkelijke raadvoorstel
was nog uitgegaan van een investeringsbedrag van € 238.000 ten behoeve van een
middelgrote tot grote waterpartij inclusief filters e.d.

- (optioneel) scenario b. met een extra kredietaanvraag van € 50.000. In het geval uw
gemeenteraad mocht kiezen voor basis en scenario b. als plusvariant, zal het gevraagde
krediet in totaal € 849.000 bedragen.

2. Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Met het creéren van huiskamers aan het Scheldeplein en het Raadhuisplein wil het college de
leefbaarheid en de sociale interactie in het dorp bevorderen. Daarmee biedt dit definitief ontwerp
een goede invulling aan het huiskamerconcept, als ruimte voor ontmoeting en activiteiten, zonder
dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het plein. Een plein
herinrichten is echter niet genoeg. De bewoners, winkeliers, (toekomstige) horeca, kerk, huidige
en toekomstige gebruikers van het plein zullen zelf invulling moeten geven aan de leefbaarheid en
de sociale interactie op en rond het plein. Om die reden is vanuit het Kernteam een activiteiten-
commissie opgericht, die -gefaciliteerd vanuit de gemeente- een sociaal activiteitenprogramma
voor 2016 en verder zal opstellen. Dit activiteitenprogramma is nog in ontwikkeling en maakt geen
onderdeel uit van dit advies.

Relatie collegeprogramma, begroting, eerdere besluitvorming, efc.

Het project herinrichting van het Scheldeplein maakt onderdeel uit van Hoofdstuk 2,3 van de
Samenlevingsagenda/Duurzaamheid van Alblasserdam/Sociale duurzaamheid, onder verwijzing
naar de pilot "Meedoen in Kinderdijk". Het voorlopig ontwerp herinrichting Scheldeplein is op 5 juli
2016 door het college vastgesteld. Op 13 september is het voorlopig ontwerp middels een
raadsinformatie-brief aan de gemeenteraad gepresenteerd.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering (inclusief planning)

Met het vaststellen van het definitief ontwerp door de gemeenteraad in oktober of november 2016
zal de tweede fase van herinrichting van het Scheldeplein van start gaan: het opstellen van een
bestek, het doen van een aanbesteding, selectie van en opdrachtverlening aan de uitvoerder. De
planning is om in maart 2017 met de uitvoering te starten, waarna het plein gefaseerd zal worden
opgeleverd (fase 1). De herinrichting kan in juli 2017 met een feestelijke opening worden afgerond.
Begin oktober 2017 (fase 2) zal met het aanbrengen van de beplanting de herinrichting pas echt
worden afgerond.

Afbeelding 1: definitief ontwerp (plattegrond Jacco)



Toelichting op het definitief ontwerp

Het definitief ontwerp bestaat uit een grote en een kleinere cirkel en een brede wandelpromenade
evenwijdig aan de winkels. Beide cirkels worden met elkaar verbonden door een meanderend
geasfalteerd wandelpad vanuit de winkelpromenade richting Maasplein. Een verbindingsweg met
28 haakse parkeervakken scheidt de promenade van het cirkelvormige plein. In dit ontwerp is
plaats gemaakt voor bestaand en nieuw groen, duurzame zitelementen en bestrating,
ondergrondse afvalcontainers en voldoende fietsenrekken (basisontwerp). Daarnaast is als extra
scenario een plusvariant een waterpartij (bedriegertjes) uitgewerkt, waarmee alle wensen van het
kernteam zijn verwoord. In de extra investeringskosten hierbij is nog geen rekening gehouden met
de kosten voor extra onderhoudswerkzaamheden (p.m.).

Marktplein en verblijfsplein (huiskamer)

Op het grote cirkelvormige plein zijn plaatsen van de marktkramen (op donderdag, vrijdag en
zaterdag) voorzien. Uitbreiding van het aantal marktkramen op zaterdag (thans 5) blijkt gezien de
afmetingen van het plein en het huidige formaat marktwagens niet mogelijk. Met de kraamhouders
is consensus bereikt over het betreden (rijrichting en volgorde van aankomst en vertrek) en het
gebruik van het marktplein en zijn plattegronden opgesteld, die de bereikbaarheid (draaicirkels) en
plaatsing van maximaal 5 kraamwagens waarborgen. Vanuit de afdeling Buitenruimte en de
aannemer zullen nog gesprekken moeten worden gevoerd over verplaatsing van de dag- en
weekmarkt tijdens de verbouwingswerkzaamheden aan het plein, waarbij de achterzijde en de
Maasstraat als alternatief zullen worden onderzocht. In dit ontwerp krijgt de kleinere cirkel het
karakter van een intiem plein, waar men langer kan verblijven (zitten, spelen en ontmoeten) ook
tijdens marktdagen en evenementen.

Ondergrondse werkzaamheden (riool en bekabeling)

Als gevolg van het verleggen van de rijweg (Scheldeplein) evenwijdig aan de winkels, zal het
bestaande riool moeten worden verplaatst. Het bestaande riool is nog niet aan vervanging toe (en
nog niet geheel afgeschreven). Toch zullen extra werkzaamheden hiervoor niet ten laste worden
gelegd van dit project (zie: begroting). Het omleggen en gedeeltelijk vervangen van kabels (gas,
water en elektra) maakt onderdeel uit van de kosten onder stelposten (zie: begroting).



Verkeer en parkeren

Het Scheldeplein zal éénrichtingsverkeer krijgen vanuit de Rijnstraat. De oversteekplaats aan de
Rijnstraat zal in de richting van de winkels worden verplaatst en er zullen enkele snelheids-
beperkende maatregelen (versmalling, markering, op- en afritten) op en rond het plein worden
getroffen. Het plein krijgt daarmee de uitstraling van een woonplein, waarbij "iedere bezoeker op
wielen te gast is".

Het aantal parkeerplaatsen aan het Scheldeplein zal worden uitgebreid tot 30 stuks (haaks
parkeren), waarvan 22 als enkele strook tegenover de winkels en een achttal plaatsen naast de
ondergrondse afvalcontainers. Twee parkeerplaatsen zullen worden voorzien van elektrische
oplaadpunten. Daarnaast zullen in de Maasstraat acht extra parkeervakken worden gecreéerd.
Een viertal parkeerplekken hiervan evenwijdig aan de flat, kunnen worden gerealiseerd als gevolg
van recente afspraken (aan- en verkoop grond) tussen RMO en Woonkracht10.

Aan de achterzijde van de winkels en woningen zullen nog eens acht permanente parkeervakken
worden aangelegd (langsparkeren) en tien extra plaatsen op de distributiestrook (niet tijdens laden
en lossen). Daarmee komt het aantal parkeerplaatsen aan het Scheldeplein inclusief de nieuwe
plekken aan de Maasstraat uit op totaal 56 stuks. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de
normen uit het Programma van Eisen en komen we voor een belangrijk deel tegemoet aan
wensen van winkeliers, bewoners en de Ichthuskerk.

Ichthuskerk

Met de Ichthuskerk zijn nadere afspraken gemaakt over de herinrichting en medegebruik van het
grondgebied dat eigendom is van de kerk. Twee extra parkeervakken nabij de Ichthuskerk zullen
als invalide parkeerplaatsen worden aangemerkt en van een tijdelijke ontheffing op zon- en
feestdagen worden voorzien. De gemeente zal van de Ichthuskerk hiervoor een eenmalige
vergoeding voor de aanlegkosten van € 4.000 ontvangen. Zoals bekend is, is de Ichthuskerk
begonnen met de verbouwing van de voorgevel en portaal, voor- en zijruimte van het kerkgebouw.
Voor de herbestrating van het grondgebied rondom de kerk zal gebruik worden gemaakt van
dezelfde sierbestrating (strepenpatroon) en naadloos aansluiten op de nieuwe inrichting van het
Scheldeplein. De meerkosten hiervan zullen door de gemeente worden gedragen.

Horeca

Het college is met de huidige en mogelijke nieuwe exploitant van Cafetaria JaCo aan de van
Hogendorpweg in gesprek om te bezien of verplaatsing naar of nabij het Scheldeplein op termijn
mogelijk is. Afspraken met de huidige eigenaar zijn in september 2016 vastgelegd in een
verklaring en een allonge behorende bij het huurcontract van 1981. Met de eigenaar en huurder
van Café Bar Scheldeplein zullen nog gesprekken plaatsvinden over de gevolgen van de
herinrichting van het plein voor het bestaande terras. De huurder heeft tot op heden niet
gereageerd op uitnodigingen voor de diverse inloopavonden.

Bestaand en nieuw kunstobject

De ontwerper van de bestaande rode kunstobjecten aan het Scheldeplein heeft ingestemd met
verplaatsing en hergroepering op het plein, hiervoor is een de bijgevoegde begroting een bedrag
van € 5.000 gereserveerd. De werkgroep is tevens in overleg met IHC over plaatsing van een
eventueel nieuw kunstobject in het midden van de grote cirkel. De kosten hiervan bedragen
maximaal € 10.000 (exclusief structurele kosten voor onderhoud).

Activiteitenprogramma

De activiteitencommissie Scheldeplein zal voor 2016 (decemberprogramma) en 2017 (rondom de
feestelijke opening en daarna) een activiteitenprogramma opstellen. Zij zal dit afstemmen met de
gemeente en wordt hierbij ondersteund door de regisseur sociaal domein (RMO).

Planning

De gemeenteraad wordt voorgesteld om in november 2016 samen met de behandeling van de
begroting 2017 het definitieve ontwerp en de bijbehorende begroting vast te stellen, en de
commissie van oktober te gebruiken voor een opiniérende bespreking. Uiterlijk in november 2016 -



na besluitvorming door uw gemeenteraad- kan met het opstellen van een bestek, het doen van de
aanbesteding en de selectie van en opdrachtverstrekking aan de uitvoerder worden gestart.

Uitvoeringsplanning

Wanneer: Wat:

september 2016 terugkoppeling Kernteam en vervolgplanning (communicatie, uitvoering,
activiteitencommissie en evaluatie)

oktober 2016 bespreking definitief ontwerp en begroting in de commissie (?)

november 2016 vaststelling definitief ontwerp en begroting in gemeenteraad

november 2016 start voorbereiding bestek en groenplan en afronding Communicatieplan
gesprek Ichthuskerk (planning en bewaking gemaakte afspraken)

december 2016 winteractiviteit (kerstmarkt of fair)

december t/m maart afronding bestek, start aanbesteding, selectie, gunning en opdracht-

2017 verstrekking

maart 2017 start uitvoering werkzaamheden

juli 2017 oplevering Scheldeplein (1¢ fase) en feestelijke opening

oktober 2017 realisatie/oplevering groenplan (fase 2) en evaluatie proces/kernteam

Evaluatie

In oktober 2016 zal een evaluatiemoment met het Kernteam worden ingepland om het proces en
de resultaten te evalueren. Daarnaast zal het project herinrichting Scheldeplein worden
meegenomen in de evaluatie van de Samenlevingsagenda.

4. Wat mag het kosten?

Voor het overzicht van de totale kosten en de dekking voor dit project wordt verwezen naar
bijgaande vertrouwelijke bijlage. De dekking van het totale krediet zal nog worden uitgewerkt op
basis van het voorstel voor de nieuwe systematiek beheer openbare ruimte, waar de raad in de
begroting 2017 een besluit over zal nemen.

Voor de herinrichting is vanuit de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte een bedrag
beschikbaar van € 360.000. Daarnaast is in de Perspectiefnota 2017 rekening gehouden met
aanvullende investering (kapitaallasten) van € 140.000. Met de raadsinformatiebrief van 13
september 2016 is een bandbreedte aangegeven tussen € 500.000 en € 800.000 als
investeringskosten voor de herinrichting van het plein. Daarmee is er nog geen reéel beeld
ontstaan van de werkelijke kosten en de dekking hierbij. Met de bijgevoegde begroting
(vertrouwelijk) blijven wij binnen deze marge.

De begroting van het ontwerp is opgedeeld in twee delen: een basis- en een plusvariant. In de
basisvariant wordt beschreven wat er gerealiseerd kan worden binnen het geraamde budget van
€ 799.000 (kredietaanvraag). Voor dit bedrag zal aan de gemeenteraad een krediet worden
aangevraagd en gevraagd dit beschikbaar te stellen voor de uitvoering in 2017 vermeerderd met
een eventueel extra krediet van € 150.000 volgens de plusvariant (scenario a).

Basisvariant

De kosten van de basisvariant zijn geraamd op een bedrag van € 799.000. De werkzaamheden
die hieronder worden beschreven zijn van belang voor het neerzetten van de basis van het
ontwerp. De uitvoering ervan moet zeker worden gesteld voordat de werkvoorbereiding wordt
gestart, zodat de werkzaamheden op elkaar kunnen worden afgestemd:

. Voorbereidende werkzaamheden

. Opruimen en afvoeren bestaande bestrating en grond

. Verleggen of vervangen van riolering, ondergrondse kabels en leidingen
J Aanleggen (sier)bestrating, betonplaten, asfalt, split, banden

] Aanleggen parkeerplaatsen, bewegwijzering, oversteekplaats, drempels e.d.



° Plaatsen straatmeubilair en verlichting

o Plaatsen vier ondergrondse containers

o Aanleggen bestaand en nieuw groen

° In de plusvariant wordt naast het bovenstaande ook een waterelement of een

speelelement als alternatieve scenario's gerealiseerd.

Aanvullend benodigde dekking kapitaallasten

In de PPN 2017 is een reservering gedaan voor kapitaallasten van een extra investering ter
grootte van € 140.000, bovenop het bedrag dat is gereserveerd in de voorziening openbare
ruimte. Als de raad instemt met het ontwerp moet in begroting 2017 een extra kapitaallast worden
verwerkt van € 6.400 voor de aanvullende nieuwe investering van € 130.000 in de basisvariant.
Voor het overige deel van de investering is andere dekking beschikbaar. Bij keuze voor de
plusvariant is de extra benodigde dekking benodigd van € 18.200 voor de aanvullende nieuwe
investering van € 368.000.

Aanvullend benodigde dekking jaarlijkse onderhoudskosten

Voor de basisvariant is voor het jaarlijks onderhoud van heesters en kunstwerk een aanvullend
structureel budget benodigd van € 5.000 per jaar. Als gekozen wordt voor de plusvariant is in
totaal € 15.000 per jaar extra benodigd. Structureel toe te voegen aan het budget dagelijks beheer
openbare ruimte.

Risico's

Voor dit project zijn in deze fase nog een aantal risico's en kansen. Het belangrijkste risico bestaat
uit mogelijke meerkosten met betrekking tot het verleggen van kabels en leidingen. Er zijn geen
proefsleuven gegraven, waardoor de ondergrondse infrastructuur nog een onbekende factor was
bij het ramen van de kosten.

5. Communicatie en inspraak

Aan het opstellen van het definitief ontwerp is een lang en intensief ontwerpproces aan
voorafgegaan. Bewoners, winkeliers, leden van de Ichthuskerk en andere (toekomstige)
gebruikers hebben samen met de gemeente in tal van interactieve sessies (Placemaking,
ontwerpsessies en informatieavonden in het MFC Maasplein) ideeén aangebracht en input
geleverd, die hebben geleid tot voorliggend ontwerp. Tijdens de informatieavond van 13 april 2016
hebben alle betrokkenen hun goedkeuring gegeven aan het voorlopig ontwerp van het
Scheldeplein. De tijdens deze avond opgehaalde vragenlijsten laten zeer positieve reacties op het
voorlopig ontwerp zien. Het Kernteam heeft de opgehaalde vragen en opmerkingen zo veel
mogelijk verwerkt in het voorliggende definitief ontwerp. Daarmee biedt dit ontwerp voldoende
invulling aan het huiskamerconcept, als ruimte voor ontmoeting en activiteiten, zonder dat dit ten
koste gaat van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het plein. Met het vaststellen van het
definitief ontwerp door uw gemeenteraad kan het interactieve ontwerpproces als afgerond worden
beschouwd.

Vanaf het vaststellen van het definitief ontwerp in november tot aan de definitieve oplevering van
het plein (zomer 2017) zal uitgebreide communicatie plaatsvinden (website, facebook, flyers e.d.).
Dit zal i.s.m. het kernteam en de afdeling Communicatie worden uitgewerkt. Met betrekking tot de
inspraak is in het voortraject d.m.v. Placemaking en informatieavonden veel input vanuit
bewoners, kerk, winkeliers, marktlieden en gebruikers opgehaald, die heeft geleid tot het voorlopig
ontwerp van 5 juli 2016. De tijdens de informatieavond van 13 april opgehaalde vragenlijsten zijn
zo veel mogelijk verwerkt in dit definitief ontwerp.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:
- Definitief Ontwerp herontwikkeling Scheldeplein (collage)
- Definitief Ontwerp Plattegrond



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Uov~




Gemeente
Alblasserdam

~— Albiasserdam

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016 met betrekking tot het
definitief ontwerp herinrichting Scheldeplein

De raad van de gemeente Alblasserdam;

BESLUIT:

1. het definitief ontwerp herinrichting Scheldeplein met bijpehorende begroting (vertrouwelijk)
vast te stellen;

2. een krediet van € 799.000 voor herinrichting Scheldeplein voor 2017 beschikbaar te stellen en
de aanvullend benodigde dekking voor kapitaallasten van € 6.400 en jaarlijkse
onderhoudskosten van € 5.000 te verwerken in de begroting 2017;

3. (optioneel) Een keuze te maken uit één van de volgende scenario's met betrekking tot het
plaatsen van een waterpartij of speelelement en bijbehorende onderhoudskosten:

a. een extra krediet van maximaal € 150.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van een
waterelement en de benodigde dekking voor kapitaallasten ter grootte van € 6.551 plus de
extra jaarlijkse onderhoudskosten van € 10.000 te verwerken in de begroting 2017,

b. een extra krediet van maximaal € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van een
speelelement en de benodigde dekking voor kapitaalasten van € 2.184 te verwerken in de
begroting 2017 waarbij de onderhoudskosten binnen de € 5.000 uit punt 2 zullen worden
gedekt;

c. het plaatsen van een watertappunt door Oasen en de aanlegkosten door hen te laten
financieren (te onderzoeken door het college).

Alblasserdam, 8 november 20186,
De raad voornoemd,

griffier voorzitter



