
Analyse verschillen definitief ontwerp en nieuw voorstel op hoofdlijnen

Investering

Krediet Definitief ontwerp juni 2017 7.937.000                   

Extra benodigd 1.163.000                   

Totaal benodigd 9.100.000                   

Bouwkosten inpassing bibliotheek 175.000                   

Indirecte kosten inpassing bibliotheek 85.000                     

Totaal Bibliotheek 260.000                       

Onderhandelingsresultaat aanbesteding 954.000                       *

Hogere kosten 9 maanden vertraging t.o.v. DO, uitwerking scenario's en 

onderhandelingen 193.000                       

Vermindering onvoorzien naar 5% -276.000                     

Prijsstijging inrichting 20.000                         

Kostenverhogend effect btw 12.000                         

Totaal extra benodigd krediet 1.163.000                   

* De uitkomst van de aanbesteding was € 2.359.000 hoger dan het budget. Dit bedrag is na onderhandeling 

verminderd  met €1.405.000 tot € 954.000

Samenvatting aanpassing krediet

Kosten bibliotheek 260.000                       

Hogere bouwkosten (incl. vermindering onvoorzien) 755.000                       

Hogere bijkomende kosten (incl. vermindering onvoorzien) 148.000                       

1.163.000                   

Exploitatiesaldo Definitief ontwerp Nieuw voorstel

Lasten 600.000                       639.600                   

Baten -25.000                       -65.400                    

Saldo 575.000                       574.200                   


