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Geachte leden van de gemeenteraad,  

 
Wij hebben conform afspraak een voortgangsrapportage opgesteld voor wat betreft de realisatie van 
het Huis van de Samenleving.  
 
Inleiding 
Op 18 December 2018 heeft de gemeenteraad de geoptimaliseerde  plannen en het bijbehorende 

krediet voor de realisatie van het Huis van de Samenleving vastgesteld. Aan de raad is toegezegd om 

middels een voortgangsrapportage periodiek geïnformeerd te worden en te blijven inzake de gang van 

zaken van het project (op hoofdlijnen) met in het bijzonder de financiële ontwikkeling van het project.  

In de Stuurgroep is nagedacht over een werkbaar ‘dashboard’ voortgangsrapportage. De Stuurgroep 

heeft gekozen voor een korte en bondige voorstelling van de stand van zaken aan de hand van de 

eerder gehanteerde en gecommuniceerde ‘GOTIK’ methodiek. Deze voortgangsrapportage wordt 

iedere twee maanden aan u toegestuurd. In geval er meer zaken te melden zijn dan waarin het format 

voorziet, zal een bijlage met extra toelichting worden toegevoegd.  

 
Financiën 
In de, op 07 December 2018 opgestelde geheime  risico analyse, zijn een aantal concrete project risico’s 
nader omschreven en concreet uitgewerkt. 
 
Op dit moment is voor wat betreft het risico aspect ‘asbest’ het volgende te melden:  
Tijdens de sloopwerkzaamheden is een niet eerder ontdekt en in kaart gebracht kanaal gevonden met 
asbestverdacht materiaal. Het SC540 geaccrediteerde bedrijf dat eerder de basis inventarisatie voor 
haar rekening nam, heeft het kanaal geïnspecteerd en onderzocht en meldde het volgende resultaat. 
Het ‘nieuwe’ aangetroffen kanaal bevat inderdaad asbesthoudend materiaal. 
 
Het gaat om een kanaal met een lengte van ca. 30 m1. De exacte extra kosten zijn opgevraagd aan de 
aannemer waarbij als restrictie geldt dat de betreffende prijzen zoals vermeld in de 
aanbestedingsbegroting, als basis voor verrekening dienen te gelden. Voor het risico aspect ‘asbest’ 
was in de eerder genoemde risico analyse een ‘onvoorzien’ bedrag geraamd. In overleg met de 
directievoerder kan op dit moment gemeld worden dat het aannemelijk is dat dit bedrag hierin voldoende 
voorziet .  
 

Uitvoering  
In algemeenheid en in het bijzonder ten aanzien van de risico aspecten worden de financiële middelen 

nauwgezet bewaakt en wordt er zo efficiënt mogelijk gewerkt.  

Bijvoorbeeld : Het asbest adviesbureau zou contractueel al een keer op het werk verschijnen tijdens de 

asbest saneringswerkzaamheden en dan adviseren en controleren; Tijdens dit werkbezoek hebben zij 

op verzoek van de bouwdirectie genoemd werk en het inspecteren en beoordelen van het bewuste 

kanaal gecombineerd. 



 

Communicatie 
Binnen de projectgroep en de stuurgroep worden risico’s steeds besproken en middels concrete 

actiepunten / risico beheersmaatregelen, beheerd.   

Volgens afspraak zal de volgende voortgangsrapportage voor de raad medio April 2019 opgesteld en 

gecommuniceerd worden.  

 

 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris   de burgemeester 

S. van Heeren   J.G.A. Paans 
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