

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	: Voortgang uitvoering duurzaamheidsactieplan	
Aanleiding	: Duurzaamheidsactieplan	
Datum	: 15 juli 2013	
Doel	: Het ter kennisname verstrekken van informatie	
Portefeuillehouder	: S.J. Veerman (078) 770 6004	s.veerman@alblasserdam.nl
Primaathouder	: I.L. Binnerts (078) 770 6118	i.binnerts@alblasserdam.nl

Te verstrekken informatie

Duurzaamheid is één van de hoofddossiers van het college. Tijdens uw vergadering op 18 december 2012 heeft u het duurzaamheidsactieplan vastgesteld. Dit plan is tot stand gekomen in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Alblasserdam en uw raad in 2011 en 2012. Gesprekken en bijeenkomsten hebben geleid tot het benoemen van 27 acties om duurzaamheid in Alblasserdam in de praktijk te brengen en een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen 20% duurzame energie in 2020 en 2% energiebesparing per jaar. In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de uitvoering van dit plan.

Uitgevoerde acties

Vooruitlopend op vaststelling van het plan waren enkele acties reeds opgestart en afgerond die mede door going concern, de regio of externe partijen worden verzorgd en waar de gemeente minimale extra inspanning voor hoefde te leveren.

Energievisie (actie 9)

Voor het verkrijgen van een nulpunt is onderzoek uitgevoerd door HVC naar het totale energieverbruik in Alblasserdam en de noodzaak tot opwekking van duurzame energie. De resultaten van dit onderzoek heeft u in rapportvorm verkregen ter voorbereiding van de Bijeenkomst voor Informatie en Opinie (BIO) op 15 mei 2012 en zijn tevens gepresenteerd tijdens deze BIO.

Milieubeleidsplan Drechtsteden vaststellen (actie 8)

Het milieubeleidsplan bevat doelstellingen ten aanzien van energie die zijn overgenomen uit het Energieprogramma Drechtsteden: 2% energiebesparing per jaar, 20% duurzame energie in 2020 (conform het Klimaatakkoord VNG – Rijk). Het milieubeleidsplan is op 21 juni 2011 door de Drechtraad vastgesteld en op 31 januari 2012 door uw raad bekrachtigd. De lokale inkleuring daarvan in het lokale milieu uitvoeringsprogramma (LMUP) 2013-2017 is door uw raad vastgesteld op 27 november 2012.

Oplaadpunten (actie 7)

Gelet op het aantal inwoners kwam Alblasserdam in aanmerking voor de plaatsing van twee gratis openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen door stichting e-laad. In het najaar van 2012 zijn deze twee oplaadpunten geplaatst in Alblasserdam, één achter het gemeentehuis aan het Cortgene, één bij Sportcentrum Blokweer aan de Sportlaan. Elk oplaadpunt heeft twee aansluitingen. De parkeervakken zijn groen geverfd en aangeduid met een verkeersbord.

In het najaar van 2013 schrijft de afdeling RMO beleid voor de plaatsing van oplaadpunten door bedrijven of particulieren op openbaar terrein.

Na vaststelling van het duurzaamheidsactieplan zijn de volgende acties uitgevoerd:

Openbare verlichting (actie 27) (portefeuille Ad Cardon)

De gemeente wil waar mogelijk led-verlichting aanbrengen. In maart 2013 is in een deel van de wijk Blokweer de openbare verlichting vervangen door energiezuinigere led-verlichting. Er is tevens een proeflocatie met led-verlichting ingericht aan de Van Eesterensingel; binnenkort worden ook enkele proef led-verlichtingsmasten in de Resedastraat geplaatst. Op de planning staat om ook led-verlichting te plaatsen op bedrijventerrein Vinkenwaard Noord.

Groepsaankoop zonnepanelen (buiten duurzaamheidsactieplan)

De gemeenten uit de Drechtsteden hebben in 2013 samengewerkt aan een groepsaankoop zonnepanelen. In dit project werden pandeigenaren uit Alblasserdam ontzorgd in het vinden van een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de aanschaf van zonnepanelen. Na veelvuldige communicatie, goede selectiecriteria voor leveranciers en het toepassen van een veiling hebben 92 huishoudens in Alblasserdam in totaal 1.015 zonnepanelen aangeschaft.

Het project is geen actie uit het duurzaamheidsactieplan. Het plaatsen van zonnepanelen levert echter een aanzienlijke bijdrage aan de doelstellingen uit het actieplan op het gebied van opwekken van duurzame energie. Daarom heeft het college ingestemd met deelname aan het project.

In Zuid-Holland zal iChoosr een tweede ronde groepsaankoop zonnepanelen organiseren. Vanwege beperkte ambtelijke en financiële capaciteit zal Alblasserdam hier niet actief over voorlichten en een informatiebijeenkomst organiseren. Bewoners uit Alblasserdam kunnen wel deelnemen, net zoals bewoners uit Zuid-Holland buiten de Drechtsteden dat konden bij de eerste (Drechtstedelijk georganiseerde) groepsaankoop. Hier zal met een bericht op de gemeentepagina op worden gewezen.

Acties in uitvoering

Samenwerking met Woonkracht10 (actie 1)

Vanwege de hoeveelheid woningen dat de woningcorporatie bezit, kan met renovatie of minder grootschalige aanpassingen veel bereikt worden op het gebied van energiebesparing. Woonkracht10 start met energetische maatregelen in de Nicolaas Beetsstraat, Oranjebuurt en Lelsstraat zodra 70 procent van de bewoners instemt (aan de maatregelen zit een huurverhoging verbonden), op z'n vroegst kan het

werk in februari 2014 worden aanbesteed. De gemeente heeft een meedenkende rol.

Energiescan koopwoningen (actie 3), tevens deels voorlichtingscampagne (actie 2)

Op 11 juni 2013 hebben de portefeuillehouders duurzaamheid de aftrap gegeven van het regionale project "Energiescan: je huis verdient het!". Dit project behelst het aanbieden van een energiescan voor woningen met een bouwjaar van voor 1975 met als doel het treffen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren. Een adviseur komt aan huis en brengt direct een offerte uit. Door een communicatiecampagne gericht op de website www.jehuisverdiethet.nl wordt tevens voorlichting gegeven over energiebesparend gedrag.

Projectplan windturbines (actie 10)

Momenteel wordt door de regio Drechtsteden een onderzoeksvoorstel geschreven voor een regionaal onderzoek naar de duurzaamheidsopgave en de meest geschikte locaties voor windturbines. De locatie binnen de gemeente Alblasterdam die daarin mee wordt genomen is Polder Nieuwland. In afwachting van dit onderzoek is de in de raadsvergadering van 18 december 2012 toegezegde expertmeeting uitgesteld.

Aanleg natuurvriendelijke oevers (actie 13) (portefeuille Ad Cardon)

In Alblasterdam is reeds 1,3 km aan natuurvriendelijke oevers. Rekening houdend met het broedseizoen, de florafaunawet en Natura2000 zal – vermoedelijk in september – gestart worden met de aanleg van wederom 1,3 km natuurvriendelijke oevers, met name in het buitengebied langs het Buitenpad. De gemeente werkt hierin samen met Waterschap Rivierenland. Direct omwonenden zijn tijdens een informatiebijeenkomst op 11 april 2013 geïnformeerd. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is tevens opgenomen in het Waterplan van de gemeente.

Cursus duurzaamheid voor bedrijven (ten behoeve van actie 18 en 19)

Recent bent u geïnformeerd over het besluit van het college om een cursus duurzaamheid aan te bieden aan bedrijven en organisaties in Alblasterdam. In het duurzaamheidsactieplan is het oprichten van leerkringen en het aanbieden van een milieubarometer opgenomen. Gelet op de kennis van de bedrijvencontactfunctionaris en de uitgevoerde proef met autobedrijven, lijken leerkringen nog een stap te ver. Door het aanbieden van een cursus wil de gemeente duurzaamheid op de kaart zetten bij bedrijven en praktische handvatten geven om ermee aan de slag te gaan.

Groenstructuurplan (actie 12) (portefeuille Ad Cardon)

In juni 2013 is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een visie op een nieuw groenstructuurplan. De huidige groenstructuur wordt in kaart gebracht en de wensen voor de toekomst. Het plan past in de structuurvisie 2040.

Restwarmte (actie 21)

Binnen de Drechtsteden wordt onderzocht hoe restwarmte van bedrijven hergebruikt kan worden. Voor onderzoek naar de haalbaarheid van restwarmtelevering vanuit Nedstaal in Alblasterdam is reeds subsidiegeld toegekend door Agentschap NL en Provincie Zuid-Holland. Tevens doen

het Drechtstedenbestuur en de gemeente Alblasterdam een bijdrage. Zoals aangegeven in het duurzaamheidsactieplan zal de gemeente € 15.000 bijdragen.

Interne milieuzorg (actie 22)

In het gemeentehuis zijn diverse maatregelen getroffen ten behoeve van energiebesparing, zoals duurzamere verlichting, bewegingssensoren, het inregelen van de verwarming en het uitzetten van ventilatoren. In 2012 is ten opzichte van 2011 8,2 procent minder energie verbruikt (gemeten via slimme meters). Daarnaast neemt de gemeente groene stroom af en CO₂-gecompenseerd gas. Plastic wordt gescheiden ingezameld en standaard wordt dubbelzijdig geprint.

Binnenkort zijn de CV-ketels aan vervanging toe; er zullen HR-ketels worden aangeschaft.

Duurzaam inkopen en aanbesteden (actie 24)

Door het regionale inkoopbureau wordt onderzocht hoe het aanbestedingsbeleid aangescherpt kan worden op duurzaamheid. Vooralsnog geldt bij RAW-bestekken de laagste prijs en worden bepaalde voorwaarden gesteld, zoals dat uitkomend materiaal zoveel mogelijk geschikt is voor hergebruik. Bij onderhandse aanbestedingen worden zo vaak mogelijk bedrijven uit het dorp of de regio betrokken wat ook duurzaamheidsvoordelen oplevert. De afdeling buitenruimte houdt in de gaten of er duurzamer materiaal op de markt komt.

Voor andere projecten, zoals de nieuwbouw van het zwembad, geldt de nieuwe aanbestedingswet waarbij de EMVI-score gehanteerd wordt. In de gunningscriteria kunnen duurzaamheidsaspecten worden toegevoegd (zoals CO₂-ladder). De nieuwbouw van het zwembad is overigens zeer duurzaam. Door een compact gebouw te realiseren hoeft er zo min mogelijk te worden verwarmd. Er wordt gebruik gemaakt van duurzaam en onderhoudsarm materiaal. Het gebouw wordt optimaal geïsoleerd en energie wordt efficiënt opgewekt. De verlichting schakelt op aanwezigheid en wordt gedimd bij voldoende daglicht. Bovendien is transport van chloor door de woonwijk door de toepassing van zoutelektrolyse niet meer nodig.

In september worden nieuwe koffieautomaten geplaatst. In overleg met de Drechtstedenorganisaties is de opdracht na een Europese aanbesteding gegund aan Douwe Egberts. De producten in de automaten zijn voorzien van het Fairtrade keurmerk, de verpakkingen zijn milieubewust en de automaten zijn energiezuinig ingesteld. Ook de koffiebranderij in Joure draait voor 25% op groene energie opgewekt uit koffiedik. Verder streeft Douwe Egberts voortdurend naar het verlagen van de CO₂-uitstoot tijdens de productie en het transport.

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen (actie 26)

De gemeenten in de Drechtsteden hebben laten onderzoeken welke gemeentelijke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Uit dit onderzoek blijken zonnepanelen op de gemeentewerf aan de Staalindustrieweg rendabel. Binnenkort wordt het college geadviseerd te besluiten het dak van de Staalindustrieweg beschikbaar te stellen voor zonnepanelen.

Tevens wordt onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.

Acties die starten op korte termijn

In samenwerking met Duurzaamheidscentrum Weizigt wordt bekeken hoe praktisch vorm gegeven kan worden aan voorlichting over energie en groen (acties 2, 15 en 16), het organiseren van burgerbijeenkomsten (in samenwerking met Stichting Welzijn Alblasserdam, actie 4) en educatie op de kinderboerderij (acties 6 en 17).

In juli 2013 start overleg tussen gemeente, Waterschap Rivierenland en stichting Groene Long voor het aanleggen van twee duikers in het Lammetjeswiel ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit (actie 14) (portefeuille Ad Cardon).

Binnen de gemeente wordt nagedacht over verduurzaming van woon-werkverkeer (actie 25). Omdat er ook veel tijdens werktijd wordt gereisd en de kans daarop toeneemt naarmate er meer wordt (samen)gewerkt op diverse plekken in de regio, zal ook het werk-werkverkeer meegenomen worden.

Financiële aspecten

Bij de vaststelling van het duurzaamheidsactieplan is uw raad akkoord gegaan met een budget van € 150.000 voor de uitvoering van de acties.

Juridische aspecten

n.v.t.

Communicatie en inspraak

Over de uitvoering van de diverse acties is en wordt afhankelijk van welke actie het betreft gecommuniceerd via de gemeentelijke website, de gemeentepagina in de Klaroen, Twitteraccounts van de wethouders en/of persberichten.

Uitvoering (inclusief planning)

De uitvoering loopt sinds 2011 en zal tot in 2014 doorlopen.

Evaluatie

Evaluatie maakt onderdeel uit van de evaluatie van het collegeprogramma.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester