

Vinkenwaard Nieuws

november 2013

Voor u ligt de vijfde uitgave van Vinkenwaard Nieuws. Deze nieuwsbrief vertelt u alles wat u moet weten over de herstructurering van het bedrijventerrein Vinkenwaard-Noord.

Het is zo ver. De zogenaamde contract-fase is ingegaan. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn nu afgerond en het ontwerp is klaar. De opdracht gaat binnenkort gegund worden aan een aannemer. Op 20 november zijn het bestek en de tekeningen op de aanbestedingskalender geplaatst. In de derde week van januari moeten alle plannen van aanpak zijn ingediend. Eind januari weet de gemeente wie Vinkenwaard gaat herstructureren. En de gemeente heeft dan meteen een primeur: Vinkenwaard is het eerste project waar de gunningprocedure niet alleen over de (laagste) prijs gaat. Andere competenties spelen ook mee: bereikbaarheid, communicatie en duurzaamheid wegen mee in de beslissing. Zodra de aannemer bekend is, krijgt u een uitnodiging om kennis te maken.

Vertraging

In juni bent u geïnformeerd over de vervuiling van de grond in de Ampèrestraat. Sanering van dit gebied vindt tegelijkertijd plaats met de herstructurering. Daarnaast moest in de Wattstraat het ontwerp van de riolering worden aangepast. Dit is vervolgens weer



afgestemd met de Gasunie vanwege de ligging van een hoge druk gasleiding. Naast het feit dat het opstellen van de aanbesteding meer tijd in beslag heeft genomen dan voorzien, hebben deze extra werkzaamheden ervoor gezorgd dat het project enige vertraging heeft opgelopen. Toch gaat dit niet ten koste van de oorspronkelijke planning. De gemeente verwacht nog steeds dat de werkzaamheden in 2014 kunnen worden afgerond.

Ondernemersnieuws

Den Ouden Tanktransport (OTT) en De Haan hebben ondertussen niet stilgezeten. Zij gaan tijdens de herstructurering hun nieuwbouwplannen uitvoeren. Beide ondernemers hebben regelmatig afgestemd met de gemeente. Dit heeft ervoor gezorgd dat de gemeente tijdens de herstructurering de inrichting van de openbare ruimte op de nieuwbouwlocaties aanpast.

Openbare verlichting

Voor het ontwerp, de uitvoering, het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt nauw samengewerkt met de gemeente Dordrecht. Zodra de werkzaamheden voor het bedrijventerrein starten, gaat de gemeente Alblasserdam ook de verlichting aanpassen. Er komen nieuwe masten, nieuwe armaturen, nieuwe stroomkabels en nieuwe

kasten. Net als bij Polder Nieuwland wordt de complete installatie eigendom van de gemeente Alblasserdam. Alleen het beheer en onderhoud ligt dan nog bij Dordrecht.

Bomenkap

In december start de gemeente met het kappen van enkele bomen in het plangebied binnen Vinkenwaard-Noord. Bomen waarvoor een kapvergunning is verleend worden dan gekapt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de planning, het bestek, de tekeningen, de bomenkap, de openbare verlichting of andere zaken? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente: Cler Sels.



Colofon

Vinkenwaard Nieuws is een uitgave van de gemeente Alblasserdam.

Teksten: Monique Speelman

Ontwerp: Next Door Reclamestudio

Projectorganisatie:

Dhr. Ad Cardon
Dhr. Cler Sels

Mevr. Petra Leenheer

Mevr. Esther Smit

Mevr. Monique Speelman

BVV:

Dhr. Maurits de Haan

Projectwethouder, 078 770 6002

Projectleider, 078 770 6018,

c.sels@alblasserdam.nl

Projectassistente, 078 770 6065,

p.leenheer@alblasserdam.nl

Bedrijvencontactfunctionaris,

078 770 6097, e.smit@alblasserdam.nl

Communicatie, 078 770 2576,

m.speelman@alblasserdam.nl

Voorzitter, 078 691 7738,

maurits.dehaan@abrdehaan.nl