

Raadsmemo

Onderwerp Planning Plantageweg
Datum 16 juni 2014
Afzender P.J. Verheij
Tel.nr. (078) 770 6003
Emailadres pj.verheij@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Naar aanleiding van een vraag over de planning van de werkzaamheden van de Plantageweg kan ik u het volgende mededelen;

"Zoals bekend stond de uitvoering van de Plantage en de Van Eesterensingel gepland voor het eerste halfjaar van 2014. De beide projecten zouden opvolgend op elkaar worden uitgevoerd. De keuze voor het apart uitvoeren van deze projecten was gebaseerd op de wens om zo snel mogelijk tot uitvoering over te kunnen gaan.

De voorbereiding van het Project van Eesterensingel-Oost is zo voorspoedig verlopen dat de technische uitwerking bijna gelijktijdig met de technische uitwerking van De Plantage kon worden uitgevoerd. Daarom is besloten om beide projecten binnen één project uit te werken binnen één bestek. Rekening houdend met de Paardenmarkt, de daarbij behorende wielerronde en de die tijd lopende bouwvak bleek het niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren zonder daarbij de Paardenmarkt en de Wielerronde te hinderen. Dit leidde tot de keuze om de voorbereiding en de uitvoering van het project Herinrichting Polderstraat eerst uit te voeren, en de uitvoering van de Van Eesterensingel-Oost uit te stellen."

Met vriendelijke groeten,

Wethouder P.J. Verheij