

Raadsmemo

Onderwerp Haven Zuid; Efro-subsidie

Datum 23 oktober 2014

Afzender Arjan Kraijo

Tel.nr. (078) 770 6004

Emailadres a.kraijo@alblaserdam.nl

Geachte raad,

Tijdens het besloten gedeelte van de vergadering van de commissie Grondgebied van 14 oktober jl. heeft de commissie gevraagd naar:

1. De bestedingen ten laste van de Efro-subsidie;
2. De risico's.

1. De bestedingen ten laste van de Efro-subsidie.

In 2008 is een Efro-subsidie aangevraagd voor de toeristische onderdelen van Haven Zuid.

Het betreft de volgende deelactiviteiten:

- Aanleg aanlegsteiger in binnenhaven
- Inrichting 'Rondje Haven' (aanleg voetpad, bestrating, verlichting en aanbrengen nieuwe beplanting)
- Renovatie Basculebrug
- Renovatie Brugwachtershuisje
- Promotie en communicatie van activiteiten en mogelijkheden Haven Zuid terrein naar potentiële klanten, de markt, bezoekers en recreanten.

In 2010 is door tussenkomst van het bureau Kansen voor West een subsidie toegekend van 31% van de geraamde subsidiabele kosten met een maximum van € 925.000,-

De gemaakte voorbereidings- en uitvoeringskosten op bovenstaande projectonderdelen zijn verantwoord ten laste van deze subsidie, door middel van periodieke rapportages aan Kansen voor West en een eindrapportage in april van dit jaar. Verder zijn deze kosten en de bevoorschotting van de subsidie verantwoord via de grondexploitatie.

Alle projectonderdelen, met uitzondering van het rondje haven, zijn in de afgelopen jaren tot uitvoering gebracht.

De planning was om het rondje haven, na het gereedkomen van de ontwikkeling van deelgebied Noord (toeristisch centrum, hotel, horeca en parkeergarage) verder voor te bereiden en tot uitvoering te brengen.

Doordat tot op heden nog niet met ontwikkelende partijen tot overeenstemming kon worden gekomen over een grondverkoop- en realisatie-overeenkomst is het niet mogelijk de uitvoering van het rondje haven vóór 31 december 2015 te realiseren. Dit is de uiterste datum waarbinnen de kosten ten laste van de Efro-subsidie kunnen worden gebracht.

Hierdoor werd het college genoodzaakt, gelet op het aflopen van de subsidieperiode om de eindrapportage, zonder de realisatie van rondje haven, in te dienen.

De verwachting is dat er dit jaar nog uitsluitsel komt over de eindafrekening. In de grex 2014 is rekening gehouden met het terugbetalen van de te veel ontvangen subsidie, in de vorm van voorschotten.

2. Risico's

De eindrapportage is voor definitieve indiening uitvoerig besproken met het bureau Kansen voor West. Tevens heeft de voorgeschreven accountantscontrole plaatsgevonden. Het risico dat de vaststelling van de subsidie afwijkt van de raming wordt klein geacht.