

Bijlage 8 Inschatting risico's project woonwagens

				risico's			netto bedragen (na treffen maatregelen tbv bruto risico's)	
	Oorzaak	toelichting	financieel in geschatte bedragen	vertraging in geschatte tijd	maatschappelijk	juridisch	kans	maatregelen
1	afwijking kaders	afgeweken moet worden van het eerder gestelde kader van 6 woningen en 10 standplaatsen	35.000	3 -12 maanden	geen draagvlak: gemeente komt woonwagenbewoners in alles tegemoet, ervaren ongelijkheid door inwoners	bezwaar wordt ingediend door belanghebbenden	90%	bedrag voor juridische kosten opgenomen in kostenraming, juridisch advies ingewonnen over voorgenomen plannen en juridische haalbaarheid
2	afwijking kosten bouw- en woonrijp maken		50.000	0			10%	onderzoeken uitgevoerd en uitgebreide ramingen gemaakt
3	afwijken kosten aanleg weg	De fundering van de weg is nog niet onderzocht en kan leiden tot benodigde aanpassingen, Met Waterschap (eigenaar) moet dit financieell worden ingedekt indien mogelijk (vanweg gewijzigd gebruik kan dit lastig worden).	100.000				30%	Maatregelen konden niet getroffen. Een bedrag is opgenomen in de kosten woonrijp voor aanpassing van de weg.
4	bezwaren op vergunningen	Voor de uitvoering en plaatsing moeten vdiverse ergunningen worden aangevraagd, die kunnen worden belemmerd door bezwaren uit de omgeving middels juridische procedures	50.000	3-24 maanden			90%	bedrag voor juridische kosten opgenomen in deze kredietaanvraag en juridisch advies ingewonnen over voorgenomen plannen en juridische haalbaarheid
5	bezwaren op vergunningen	Eerdere procedures belemmeren de voortgang. Er kan niet verder gegaan worden met het project		3-24 maanden			60%	omgevingsvergunningen worden zoveel mogelijk gebundeld en zo vroeg mogelijk in het proces aangevraagd
6	toekennen bijdrage aan een van de bewoners	Ter overweging wordt voorgesteld de extra bijdrage die andere bewoners hebben gekregen, ook aan hem toe te kennen.	-		geen draagvlak : gemeente komt woonwagenbewoners in alles tegemoet, ervaren ongelijkheid door inwoners	geen		accepteren.