

Project	Informatiebehoefte gemeenten Rapportages
Opdrachtgever	Bestuurlijk: Jolanda de Witte Ambtelijk: Dennis Gerits
Opdrachtnemer	Astrid Nootenboom
Versie/Status	5 (27 maart 2018)

1. Aanleiding

De SOJ monitort in opdracht van de gemeenten de ontwikkelingen binnen de (gespecialiseerde) jeugdhulp. In de sturingsnotitie van 2014 is afgesproken dat de SOJ de gemeenten hier structureel over rapporteert. Tot op heden heeft de SOJ deze opdracht uitgevoerd en voornamelijk kwantitatieve data geleverd. Met ingang van 2018 is afgesproken dat de SOJ minder frequent richting gemeenten rapporteert, maar dat de rapportages van meer kwalitatief inhoudelijke informatie zijn voorzien. Dit vraagt een andere benadering van de rapportages dan er tot op heden is geleverd. De SOJ wil daarbij aansluiten op de informatiebehoeften van gemeenten.

2. Doel

De SOJ voorziet gemeenten in hun informatiebehoefte door het leveren van rapportages gevuld met kwantitatieve en kwalitatieve informatie. De levering sluit aan op de Planning & Control cyclus van de gemeenten.

3. Resultaat

De gemeenten ontvangen 2 rapportages per jaar gevuld met kwantitatieve en kwalitatieve data die voldoen aan de informatiebehoefte van gemeenten.

4. Beoogd effect

Gemeenten zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het regionale jeugdhulpstelsel, met als resultaat dat zij in staat worden gesteld uitvoering te geven aan hun sturende taak en uitvoering te geven aan de lokale opdracht, zoals opgenomen in het Meerjarenperspectief, waardoor jeugdigen en hun gezinnen de juiste hulp afgestemd op de hulpvraag ontvangen.

5. Projectorganisatie

Betrokken personen:

- Astrid Nootenboom (beleid en dataverwerking/analyse SOJ)
- Peter Kleinveld (data-analist SOJ)

6. Met wie werken we dit project uit?

Consultatie:

- Leon Chevalking (manager informatievoorziening Stichting Jeugdteams)
- Francisca Simons (beleidsmedewerker AV)
- Susan van Oostrom (beleidsmedewerker DS)
- Margriet Rietveld (beleidsmedewerker HW)

7. Planning

Q1:

- Eerste verkenning informatiebehoefte gemeenten
- Opstellen informatiekaart beschikbare data uit database SOJ
- Opstellen informatiekaart beschikbare data uit andere bronnen
- Benoemen ontbrekende informatie
- Terugleggen beschikbare informatie bij gemeenten
- Afstemmen welke informatie opgenomen wordt in rapportages
- Plan van aanpak opstellen m.b.t. duiding van de informatie
- Contouren nieuwe rapportage

Q2:

- Eerste concept-rapportage
- Concrete afspraken duiding cijfers
- Concrete afspraken m.b.t. rapportages Stichting Jeugdteams
- Laatste afstemming gemeenten
- Vaststellen concept-rapportage
- Opleveren 1^{ste} rapportage 2018
- Definitieve rapportage meenemen in automatiseringstraject

8. Budget

n.v.t.

9. Communicatie

Zie programmaplan en communicatieplan

10. Randvoorwaarden

Up-to-date database

Voortgang automatiseringstraject

11. Afbakening

Dit project betreft niet:

- Automatisering informatievoorziening SOJ
- De informatiseringsstromen met derden (DGJ, SDD, etc.)

12. Relaties met andere projecten

Directe relatie met:

- ontwikkelingen binnen de informatisering SOJ
- contractmanagement en zorgprofielen