

Project	Nee Tenzij
Opdrachtgever	Bestuurlijk: Jolanda de Witte Ambtelijk: Dennis Gerits
Opdrachtnemer	Gwen Bieleveld & Allet Mudde
Versie/Status	4 (28 maart 2018)

1. Aanleiding
In de regio ZHZ mag de noodzakelijke zorg aan kinderen niet onthouden mag worden. Bij het bereiken van het budgetplafond van een aanbieder volgt voor de aanbieder een cliëntenstop. In de jaren 2015-2018 is er d.m.v. de Nee Tenzij regeling cliëntbudget toegevoegd aan het budget van een aanbieder. In de regio zien we in de afgelopen jaren een forse toename op het gebruik van deze regeling en het beslag wat dit legt op het regionale budget.
2. Doel
- Analyse opstellen rond het gebruik van de Nee Tenzij regeling.
3. Resultaat en beoogd effect
- Jeugdigen ontvangen tijdig passende jeugdhulp ook als er sprake is van druk op de regionale zorgmarkt. - Voor de regio ZHZ is er een effectieve en efficiënte werkwijze die toegepast kan worden bij budgetoverschrijding om kosten te beheersen.
5. Met wie werken we dit project uit?
- Allet Mudde en Gwen Bieleveld (afdeling beleid en inkoop van de SO) - Anna Bertling (afdeling informatievoorziening van de SO) - Manager kwaliteit (Stichting Jeugdteams) - Aanbieders (transformatieberaad)
6. Planning
Q2 en Q3 - Analyse en aanbevelingen - Inhoudelijke en financiële analyse van gebruik Nee Tenzij per jaar (2015 t/m 2017) per sector, regio (sub regio), aanbieder. - Onderzoeken van het landelijk beeld. Wat doen andere gemeenten die werken met budgetplafonds en bij het bereiken daarvan; welke methoden worden toegepast en wat is daar het rendement van? - Consultatieronde uitgangspunten aanbieders en Stichting Jeugdteams - Opstellen analyse en aanbevelingen Q4 - Ambtelijke en bestuurlijke bespreking van de analyse, uitgangspunten en aanbevelingen - Vaststellen van de regionale uitgangspunten en werkwijze in AB
7. Budget
Nvt
8. Communicatie
Zie programmaplan en communicatieplan.
9. Randvoorwaarden
Capaciteit betrokken partijen

10. Afbakening
Dit project betreft niet: Voorstel voor uitgangspunten budgetbepaling 2019
11. Relaties met andere projecten
Samenhang met contractbeheer 2.0 (sturen op budgetbeheersing) Samenhang met project expertiseteam (samenwerking met de helpdesk rond de uitvoering van de Nee Tenzij regeling).