

Project	Analyse en aanpak jeugdhulp voor versterking zelfredzaamheid en dagbesteding
Opdrachtgever	Bestuurlijk: Jolanda de Witte Ambtelijk: Dennis Gerits
Opdrachtnemer	Astrid Nootenboom
Versie/Status	4 (27 maart 2018)

1. Aanleiding

Financiële analyse heeft duidelijk gemaakt dat de sector die gericht is op het versterken van de zelfredzaamheid en dagbesteding sterk is gestegen in aantallen jeugdigen en budget. Eenzelfde stijging is ook bij begeleiding zichtbaar. De oorzaak van deze stijgingen zijn niet bekend. Om zicht te krijgen wat de stijging veroorzaakt en of dit een wenselijke ontwikkeling is, moet er een analyse plaatsvinden op deze ontwikkeling. Een analyse dient als input om te komen tot een plan van aanpak op de onderdelen zelfredzaamheid, dagbesteding en begeleiding.

2. Doel

- Inzicht krijgen in de oorzaak/oorzaken van de stijgingen
- Analyse opstellen die als input dient voor een plan van aanpak op de onderdelen zelfredzaamheid, dagbesteding en begeleiding.

3. Resultaat

Een analyse van de stijging op de onderdelen zelfredzaamheid, dagbesteding en begeleiding.

4. Beoogd effect

Jeugdigen en gezinnen wordt hulp geboden dat past bij de hulpvraag met als doel voldoende zelfredzaam te zijn en zelfstandig te kunnen participeren in de maatschappij. Inzicht in de ontwikkelingen binnen de onderdelen zelfredzaamheid, dagbesteding en begeleiding, wat leidt tot een gerichte sturing op deze onderdelen vanuit contractmanagement en/of beleid.

5. Projectorganisatie

Vanuit Serviceorganisatie Jeugd ZHZ:

- Astrid Nootenboom (beleid en dataverwerking/analyse)
- Allet Mudde (contractadviseur en beleid)
- Kees van der Veen (contractadviseur)

6. Met wie werken we dit project uit?

- Leon Chevalking (manager IV Stichting Jeugdteams)
- Medewerker Stroomlijn (consultatief)
- Jacques van der Ven (manager Toegang en kwaliteit Stichting Jeugdteams)
- Jeugdhulpaanbieders oud-AWBZ
- Jeugdprofessionals stichting jeugdteams
- Ervaringsdeskundigen JET

7. Planning

Q1:

- Verzamelen relevante data uit onder andere:
 - * datasysteem MO-platform
 - * databestand Synergie van Stichting Jeugdteams
 - * vervoersbewegingen jeugdhulpvervoer via Stroomlijn
- Analyseren van gegevens op volume jeugdigen, kostenopbouw en ontwikkelingen
- Ontwikkelingen vastleggen in metingen als volgt opgebouwd:
 - * 0-meting (1-1-2015)
 - * 1-meting (31-12-2015)
 - * 2-meting (31-12-2016)
 - * 3-meting (31-12-2017)

Q2:

- analyse verkregen informatie
- consultatie betrokken partijen
- duiding van inzichten
- eerste concept beschrijving uitkomsten analyse

Q3:

- vaststellen analyse met betrokken partijen

8. Budget

n.v.t.

9. Communicatie

Zie programmaplan en communicatieplan

10. Randvoorwaarden

- Up-to-date database
- Beschikbaarheid data

11. Afbakening

Dit project betreft niet:

- Een plan van aanpak op sturing van de stijging van de onderdelen zelfredzaamheid, dagbesteding en begeleiding
- (contract)afspraken met jeugdhulpaanbieders en stichting jeugdteams over de instroom op de onderdelen.

12. Relaties met andere projecten

Samenhang met het project WLZ (niet tijdsafhankelijk van elkaar, wel mogelijk gebruik gelijke data)
 Samenhang met het project Toeleiding en toegang op orde (het resultaat kan leiden tot input voor het project Toegang, niet tijdsafhankelijk van elkaar)