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Samenvatting:

In november 2012 zijn door het college conclusies getrokken ten aanzien van de noodzaak van een
uitbreiding van sportaccommodaties voor binnensport en bewegingsonderwijs. Het college heeft
aangegeven dat er minimaal een extra sportzaal hodig is in de wijk Kinderdijk waarbij sportpark
Molenzicht is aangewezen als meest geschikte locatie.

De verenigingen CKC Kinderdijk en KDO zijn ingesprongen op deze behoefte. Zij willen graag onder
eigen beheer een sporthal bouwen in plaats van een gemeentelijke sportzaal. Hiervoor hebben zij
een financiéle bijdrage van de gemeente gevraagd. Dit plan is verder uitgewerkt.

In dit raadsvoorstel vindt u de verdere invulling van het plan en de gevraagde besluitvorming.

Voorstel:

a) Inte stemmen met een dotatie aan de innovatiereserve ter grootte van de verwachte
grondopbrengst van € 500.000,-

b) Beschikbaar stellen van een budget ter voorbereiding en begeleiding om de Sporthal
Molenzicht te realiseren van 130.000 euro en deze te dekken uit de innovatiereserve.

c) Beschikbaar stellen van jaarlijkse bijdrage ad € 90.620,= aan de Stichting Sportpark
Molenzichthal gedurende 40 jaar, bestaande uit een gebruiksvergoeding voor het
bewegingsonderwijs en een investeringssubsidie.

d) Beschikbaar stellen van een eenmalige bijdrage aan de Stichting Sportpark Molenzichthal van
€ 250.000 en deze te dekken uit de innovatiereserve.

e) De begroting te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging nummer 6 2014.

1. Wat is de aanleiding?

In november 2012 zijn door het college conclusies getrokken ten aanzien van de noodzaak van
een uitbreiding van sportaccommodaties voor binnensport en bewegingsonderwijs. Het college
heeft aangegeven dat er minimaal een extra sportzaal nodig is in de wijk Kinderdijk, waarbij
sportpark Molenzicht is aangewezen als meest geschikte locatie.

De verenigingen CKC Kinderdijk en KDO zijn ingesprongen op deze hehoefte. Zij willen graag
onder eigen beheer een sporthal bouwen in plaats van een sportzaal. Hiervoor hebben zij een
financiéle bijdrage van de gemeente gevraagd. Dit plan is verder uitgewerkt.

In dit raadsvoorstel vindt u de verdere invulling van het plan en de gevraagde besluitvorming.



Onderstaand vindt u meer informatie over de volgende punten:

a) Locatiekeuze wijk Kinderdijk

b) Locatiekeuze binnen sportpark Molenzicht

c) Hoeveel extra ruimte heeft Alblasserdam nodig voor bewegingsonderwijs
d) Hoeveel extra ruimte heeft Alblasserdam nodig voor verenigingen

e) Toelichten huidige situatie KDO

f) Toelichten huidige situatie CKC Kinderdijk

g) Toekomst gymzaal Weversstraat

h) Relatie met Beheerstichting Sport Alblasserdam

a. Locatiekeuze wijk Kinderdijk

Er is een klein gymlokaal in het MFC Maasplein waar de jongere kinderen kunnen sporten. Vanuit
het college is aangegeven dat er een binnensportaccommodatie in de wijk Kinderwijk moet komen
zodat alle kinderen van de Kinderdijkse basisscholen dicht bij de school terecht kunnen

Hiermee valt een locatie bij Sportpark Souburgh of elders in Alblasserdam (buiten de wijk
Kinderdijk) af.

Sportpark Molenzicht is gekozen als de meest geschikte locatie binnen Kinderdijk omdat daar
aangesloten kan worden op bestaande sportfaciliteiten (buitensport). Het Lammetjeswiel is
afgevallen omdat ook de gemeenteraad zich eerder uitgesproken heeft dit gebied groen te willen
houden. Binnen Kinderdijk zijn geen andere geschikte locaties gevonden voor een
sportaccommodatie.

b. Locatiekeuze binnen sportpark Molenzicht

Om de beste locatie te bepalen binnen het sportpark, heeft het bureau Arcadis drie varianten
onderzocht binnen sportpark Molenzicht. Variant A ligt aan de Van Hogendorpweg. Variant B ligt
centraal op het sportterrein, haaks op de richting van de sportvelden aan De Kreken. Variant C ligt
aan het Boerenpad. Per variant zijn de stedenbouwkundige aspecten, de planschade en
verkeer/parkeren in kaart gebracht.

De conclusie van het onderzoek was dat Variant A (ten oosten van het sportveld aan de kant van
de Van Hogendorpweg) het meest gunstig is. Zie voor verdere onderbouwing het rapport in de
bijlage.

c. Hoeveel extra ruimte heeft Alblasserdam nodig voor bewegingsonderwijs

Op dit moment is er voldoende capaciteit voor bewegingsonderwijs in Alblasserdam als alle
accommodaties meegeteld worden.

Sinds het schooljaar 2012/2013 roosteren de basisscholen in Alblasserdam minder uren in dan de
Onderwijsinspectie adviseert. Als de scholen weer 1,5 uur per week zouden inroosteren, is er een
ondercapaciteit van 8 klokuren per week. De gemeente heeft de wettelijke verplichting die
capaciteit te bieden als daarom gevraagd wordt door de scholen.

Als daarnaast gymzaal Weversstraat afgestoten wordt, dan is er een ondercapaciteit van 34 uur
per week. Er zijn in dat geval naast Sporthal Blokweer twee extra gymzalen nodig.

Voor de scholen in de wijk Kinderdijk is er geen sportaccommodatie in de directe omgeving. De
onderbouw gebruikt het speellokaal in MFC Maasplein dat minder geschikt is voor
bewegingsonderwijs. Zij kunnen ook gebruik maken van Sporthal Blokweer maar dan moeten zij
daarheen gebracht worden met de bus (kosten voor gemeente). De bovenbouw reist zelfstandig
naar Sporthal Blokweer.

Vanuit het college is aangegeven dat er een binnensportaccommodatie in de wijk Kinderwijk moet
komen zodat alle kinderen van de Kinderdijkse basisscholen dicht bij de school terecht kunnen

Met een extra sportzaal in Kinderdijk (dubbele gymzaal) is er voldoende capaciteit in Alblasserdam
voor het bewegingsonderwijs in de toekomst. Bovendien is het dan niet meer nodig dat de scholen



in Kinderdijk gebruik moeten maken van de sporthal Blokweer. In de bijlage vindt u een overzicht
van de capaciteit bewegingsonderwijs.

d. Hoeveel extra ruimte heeft Alblasserdam nodig voor verenigingen

Al geruime tijd is er in Alblasserdam te weinig ruimte beschikbaar voor de binnensport van
verenigingen. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in het afwijzen van aangevraagde uren door
sportverenigingen omdat er niet voldoende vrije ruimte was in Sporthal Blokweer. CKC Kinderdijk
ontvangt van de gemeente een financiéle bijdrage voor de inzet van extra trainers zodat zij niet
hoeven uit te wijken naar sportaccommodatie buiten Alblasserdam.

De gemeente heeft op basis van de huuraanvragen geinventariseerd welke behoefte er is bij de
verenigingen aan extra ruimte voor binnensport. De conclusie was dat er buiten schooltijden
behoefte is aan 50 uur extra ruimte. In de bijlage vindt u de inventarisatie van gevraagde capaciteit
en beschikbare capaciteit.

CKC Kinderdijk/KDO hebben vervolgens zelf geinventariseerd bij de verschillende
sportverenigingen hoe groot de behoefte aan extra accommodatie is. Deze inventarisatie kwam
overeen met die van de gemeente.

Met het realiseren van een extra sportzaal in Alblasserdam kan voldaan worden aan de gevraagde
extra uren en is er bovendien ruimte voor groei in de toekomst. Als gymzaal Weversstraat
afgestoten wordt, is de volledige capaciteit van een sportzaal nodig.

Het nadeel van een sportzaal is dat er geen wedstrijden in korfbal, hockey en voetbal gespeeld
kunnen worden. Deze wedstrijden blijven dan gespeeld worden in Sporthal Blokweer. De
wedstrijden van andere sporten kunnen wel in de sportzaal gespeeld worden.

In de bijlage vindt u een toelichting van de begrippen sportzaal en sporthal en een overzicht van
de capaciteit voor verenigingen.

e. Toelichting huidige situatie KDO

Gymnastiekvereniging KDO heeft ongeveer 650 leden en beschikt over een eigen gymzaal uit
1972. Deze zaal ligt aan de Parallelweg bij de voormalige Mavo. De capaciteit is onvoldoende om
alle lessen te verzorgen en de faciliteiten in de zaal zijn niet toereikend voor de turmnselectie.
Daarom traint de selectie nu buiten Alblasserdam. De gymzaal is gemiddeld 47 uur per week in
gebruik.

De grond is in bezit van Woonkracht10. Woonkracht10 ontwikkelt hier plannen voor sociale
woningbouw en is bereid financieel bij te dragen aan een nieuwe locatie.

KDO zou graag de beschikking hebben over een accommodatie waarvan een deel ingericht wordt
als turnhal met een vaste opstelling van turntoestellen, een valkuil om veilig diverse
turnonderdelen aan te kunnen leren en voldoende hoogte van de zaal om te kunnen
(trampoline)springen.

f. Toelichting huidige situatie CKC Kinderdijk
CKC Kinderdijk is een korfbalvereniging met ongeveer 440 leden. De vereniging beschikt op

sportpark Molenzicht over een kunstgrasveld en een stuk natuurgrasveld. Deze velden zijn
geschikt voor het veldseizoen. Ook beschikt de korfbalvereniging over een eigen kantine op
sportpark Molenzicht. In het winterseizoen (5 maanden) huurt CKC Kinderdijk op dit moment
zaalruimte van de gemeente Alblasserdam in Sporthal Blokweer voor de trainingen en
wedstrijden. De plaatselijke jeu de boules club en een wandelclub maken ook gebruik van de
accommodatie van CKC Kinderdijk.

De grote wens van CKC Kinderdijk is een sporthal op sportpark Molenzicht. Deze wens komt voort
uit enerzijds de behoefte naar meer trainingsuren in de hal waar ook de wedstrijden worden
gespeeld, anderzijds de behoefte om zowel in het veldseizoen als in het zaalseizoen op dezelfde
plek te kunnen sporten. Het is voor een vereniging van groot belang dat deze het gehele jaar haar
verenigingsfunctie vervult. Het is wenselijk om te trainen en te spelen in een eigen accommodatie
maar ook om het gehele jaar de circa 450 leden een verenigingsleven te kunnen bieden.



Het centraal gelegen sportpark Molenzicht heeft in het dorp maar met name ook in de wijk
Kinderdijk een samenbindende functie. Naast korfbal worden er op feestdagen ook andere
activiteiten georganiseerd.

g. Toekomst gymzaal Weversstraat

Het is reéel om te veronderstellen dat gymzaal Weversstraat binnen enkele jaren gesloten zal
worden. De gymzaal aan de Weversstraat is sterk verouderd waardoor er veel onderhoud nodig is
en de ruimte is voor veel sporten niet geschikt in verband met het beschikbare oppervlak en
hoogte van de zaal. Qua capaciteit kan Alblasserdam nog niet zonder gymzaal Weversstraat.
Indien er een nieuwe sportzaal of sporthal gerealiseerd wordt in Alblasserdam, dan zou het
mogelijk zijn de gymzaal Weversstraat op te heffen. Voor het bewegingsonderwijs en voor de
verenigingen die nu van deze zaal gebruik maken, zijn danvoldoende uitwijkmogelijkheden
beschikbaar.

Bij de financiéle consequenties van een sporthal zal het afstoten van de gymzaal Weversstraat en
daarmee een mogelijke besparing op de exploitatiekosten bencemd worden.

h. Relatie met Beheerstichting Sport Alblasserdam

De Beheerstichting Sport Alblasserdam heeft momenteel de status van stichting in oprichting. Het
is de bedoeling dat de stichting in het 4e kwartaal 2013 wordt opgericht. Effectief zal de stichting
dan per 1 januari 2014 aan de slag gaan. Het resterende deel van 2013 wordt benut om diverse
zaken te regelen, waaronder het samen met het personeel uitwerken van een bedrijfsplan voor de
komende jaren en het aangaan van een subsidierelatie met de gemeente.

De beheerstichting sport Alblasserdam heeft in formele zin geen relatie met de Stichting Sportpark
Molenzichthal. Wel wordt er tussen alle sportverenigingen/gebruikers van binnen- en buitensport-
accommodaties regelmatig informatie uitgewisseld binnen Sport Belangen Alblasserdam.

2. Wat willen we bereiken?
Maatschappelijk effect en relatie met collegeprogramma

Voor het bewegingsonderwijs geldt dat de gemeente wettelijk verplicht is voldoende capaciteit te
bieden in een binnensportaccommodatie.

Voor de sportverenigingen geldt dat de gemeente de maatschappelijke taak heeft om
sportbecefening te stimuleren en mede te financieren. Deze taak is als volgt opgenomen in het
collegeprogramma 2010-2014: Het is belangrijk dat (meer) Alblasserdammers zich op een
gezonde manier kunnen ontspannen en sporten. Sport is ook een middel om de sociale cohesie te
vergroten en overlast in de buurten tegen te gaan. De activiteiten uit het Buurt-, Onderwijs- en
Sport-programma (BOS) met breedtesportinitiatief (BS!), die succesvol zijn geweest, worden dan
00k voortgezet.

In het werkprogramma is opgenomen dat het college voldoende sportaccommodaties voor
binnensport en gymnastiekonderwijs stimuleert en dat initiatieven van sportverenigingen gesteund
worden.

Doelstelling van het college is dat het percentage van de bevolking dat sport, stijgt tijdens de
collegeperiode net zoals het aantal leden van sportverenigingen in Alblasserdam.

Het belang van een nieuwe binnensportaccommodatie is al langer bekend en daarom is in de
begroting van 2010-2015 reeds een reservering opgenomen van 90.000 euro vanaf 2015.

Met het bouwen van een gemeentelijke sportzaal voldoet de gemeente zowel aan de wettelijke
verplichting als aan de maatschappelijke taak om voldoende sportaccommodaties te hebben in
Alblasserdam.

De verenigingen CKC Kinderdijk en KDO hebben het maatschappelijke initiatief genomen om de
gemeentelijke sportzaal op te waarderen tot een sporthal. Daarmee spelen zij in op de nieuwe
bestuursstijl van deze gemeente die vastgelegd is in het collegeprogramma. In samenwerking met



elkaar gebruiken zij de kracht van de samenleving om zaken nog meer passend voor elkaar te
krijgen en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de crganisatie als de financién.
Met de komst van een sporthal op sportpark Molenzicht zou een optimale sportaccommodatie voor
alle toekomstige gebruikers gerealiseerd worden.

CKC Kinderdijk en KDO stellen voor onder eigen beheer een sporthal bouwen in plaats van een
gemeentelijke sportzaal en die daarna zelf te exploiteren. Hiervoor hebben zij een financiéle
bijdrage van de gemeente nodig.

Het college staat hier positief tegenover maar heeft de randvoorwaarde gesteld dat de bijdrage
niet hoger mag zijn dan de kosten die de gemeente zou maken voor een gemeentelijke sportzaal.

Relatie begroting, eerdere besluitvorming, etc.
In de begroting is rekening gehouden met een structureel budget van € 90.000 vanaf 2015 voor
de realisatie van een nieuwe binnensportaccommodatie

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Toelichting plan Sporthal Molenzicht

Sporthal Molenzicht is een sporthal die gebouwd en geéxploiteerd wordt door Stichting Sportpark
Molenzichthal, verder te noemen de Stichting. Deze stichting is opgericht door de
korfbalvereniging CKC Kinderdijk en de turnvereniging KDQ. De hal is zodanig vormgegeven dat
er ruimte is voor een vaste opstelling van turntoestellen, wedstrijden zaalkorfbal en
bewegingsonderwijs. Door slim om te gaan met de ruimten wordt een synergievoordeel bereikt in
bouwkosten, exploitatiekosten en ruimtebeslag op het sportpark Molenzicht.

De sporthal is ca 2400 m2 bvo groot en 9 meter hoog (dak).

Onderstaande figuur geeft de indeling van de sporthal weer (grote versie in bijlage).




De situering op Sportpark Molenzicht is schematisch getekend in onderstaande figuur (grote versie
in bijlage)
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Toelichting bouw en exploitatie sporthal

Na zorgvuldig overleg met Woonkracht10 en gemeente stelt de Stichting het volgende proces

voor:

a) De stichting koopt de grond en bouwt Sporthal Molenzicht in eigen beheer

b) De stichting verkoopt de sporthal en de grond aan Woonkracht10

) Woonkracht10 verhuurt de sporthal aan de stichting

) De stichting onderhoudt en exploiteert de sporthal in eigen beheer

) De stichting verhuurt de sporthal tegen gebruiksvergoedingen aan de gemeente ten behoeve
van bewegingsonderwijs, aan CKC en KDO voor hun eigen sportactiviteiten en beperkt aan
derden

f) CKC Kinderdijk en KDO gebruiken de sporthal volgens een gezamenlijk rooster
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Om deze sporthal financieel mogelijk te maken, is een bijdrage van de gemeente noodzakelijk, zie
paragraaf 4 Wat mag het kosten.

Toelichting rof Woonkracht10 bif de sporthal

Woonkracht10 investeert in de sporthal om een aantal redenen.

Woonkracht10 heeft belang bij een goed voorzieningenniveau in Alblasserdam en specifiek in de
wijk Kinderdijk. Woonkracht10 bezit 2.600 woningen in Alblasserdam waarin zo'n 7.500
Alblasserdammers wonen. De woningen blijven beter verhuurbaar met een adequaat




voorzieningenniveau. Woonkracht10 beperkt zich wel tot het investeren in het vastgoed van de
sporthal, de exploitatie van de sporthal is geheel in handen van de maatschappelijke partners.
Daarnaast heeft Woonkracht10 een direct volkshuisvestelijk belang. Op de achterblijvende
locaties (zowel huidige kantinelocatie CKC Kinderdijk als huidige KDO-locatie) wil Woonkracht10
in totaal ca 30 sociale woningen realiseren. De huidige locatie van KDO was al in bezit van
Woonkracht10 waardoor Woonkracht10 de verplichting had om KDO te compenseren voor haar
huidige hal. Er bestaan op dit moment lange wachtlijsten voor met name sociale huur
eengezinswoningen.

Planning
Na besluitvorming van de Raad kan gestart worden met de ruimtelijke procedure en de uitwerking

van de overeenkomsten tussen alle partijen. De exacte datum van de eerste paal zal vooral
afhangen van de afronding van de ruimtelijke procedure.

Juridische en fiscale aspecten

In het plan wordt uitgegaan van verkoop van de grond onder de sporthal aan Woonkracht10. Het
college heeft aangegeven dat het gebruik van de grond zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk
beperkt moet worden tot sportaccommodatie zodat deze bestemming afgedekt is voor de lange
termijn.

De overeenkomsten die de gemeente moet sluiten worden opgesteld door juristen van het
Grondbedrijf Dordrecht en het JKC, afhankelijk van het type overeenkomst en de specialiteit van
de jurist.

In de overeenkomsten worden voorwaarden opgenomen ten aanzien van onderhoud, kwaliteit
bouw, inrichting en buitenruimte.

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage die voorgesteld wordt, bestaat uit twee types:

- Investeringssubsidie, gespreid uit te keren over 40 jaar

- Gebruiksvergoeding voor het gebruik van de sporthal ten behoeve van bewegingsonderwijs.
Daarnaast wordt een eenmalige investeringsbijdrage gevraagd van 250.000 euro.

De stichting heeft overleg gevoerd met de belastingdienst over de fiscale inrichting van het proces
van bouw tot exploitatie om fiscale risico’s te voorkomen. Op 17 december 2013 heeft de
belastingdienst schriftelijk meegedeeld aan de stichting dat zij het standpunt van de stichting ten
aanzien van de fiscale inrichting delen.

De gemeente wordt geadviseerd door een eigen fiscaal specialist via het SCD.

4. Wat mag het kosten?

Indien de gemeente zelf een sportzaal zou bouwen, bedragen de kosten voor de investeringen en
de exploitatie over 40 jaar gemiddeld ongeveer 90.000 per jaar. De kosten zullen bij de lineaire
afschrijving in het begin hoger zijn en later minder. Bij deze kosten is geen rekening gehouden met
ambtelijke kosten voor planvorming en realisatie.

De Stichting vraagt aan de gemeente een gebruiksvergoeding voor het bewegingsonderwijs
(belast met 6% btw) en voor het bouwen en exploiteren van de sporthal een jaarlijkse
investeringssubsidie. Het totaalbedrag van jaarlijkse gebruiksvergoeding en investeringssubsidie
bedraagt € 90.620 per jaar. In de begroting is vanaf 2015 een structureel budget opgenomen van
€ 90.000. Het verschil zal worden opgenomen in de komende meerjarenbegroting.

Naast de structurele bijdrage zijn er ook een aantal eenmalige financiéle effecten:



o De Stichting vraagt om een bijdrage van € 250.000,- om de bouw van de sporthal te kunnen
realiseren.

. De grond onder de te bouwen sporthal zal worden verkocht voor een verwacht bedrag van
€ 500.000,- aan de Stichting, die na de realisatie van de bouw de sporthal inclusief de grond
zal verkopen aan de woningbouwcorporatie.

J Voor de realisatie van de sporthal en het bijbehorende traject is ambtelijke inzet geraamd
van € 130.000, inclusief gemaakte kosten in 2013. Deze inzet is bedoeld voor onder
andere het opstellen van overeenkomsten, toetsing van plannen, projectleiding.

Voorgesteld wordt om de eenmalige financiéle effecten te onttrekken en te doteren aan de

innovatiereserve. Per saldo bedraagt het effect een dotatie van € 120.000 aan de innovatiereserve

Qverige financiéle gevolgen

. In de geheime bijlage vindt u een financieel overzicht van de bouw en exploitatie Sporthal
Molenzicht en de bijdragen per partij.
. Indien CKC Kinderdijk geen gebruik meer maakt van de Sporthal Blokweer heeft dit een

negatief effect op de huurinkomsten bij Sporthal Blokweer. Het is de verwachting dat deze
derving van inkomsten weer wordt goedgemaakt door extra huur door de andere
sportverenigingen. Met de Stichting zullen afspraken gemaakt worden in de overeenkomst
met de gemeente over de verhuur aan derden zodat zij geen andere verenigingen
wegtrekken uit sporthal Blokweer.

o Indien de nieuwe sporthal wordt gerealiseerd heeft de gemeente voldoende capaciteit om de
gymzaal Weversstraat te kunnen sluiten. Dit kan een structurele besparing van ongeveer
20.000 euro per jaar opleveren

Risico’s en afgehandelde punten

Eerder in dit traject zijn een aantal voorwaarden benoemd die afgedekt moeten zijn voordat het
project naar de volgende fase kan van ruimtelijke procedure en het afsluiten van contracten.

Afgehandelde punten:

° De belastingdienst heeft de fiscale inrichting getoetst.

° De Raad van Commissarissen van Woonkracht10 heeft ingestemd.

. De ledenvergaderingen van CKC Kinderdijk en KDO hebben ingestemd.

. De investering door Woonkracht10 valt onder het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW)

. Onderzoek naar de beste plek op Sportpark Molenzicht.

. Financieel haalbaarheidsonderzoek door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is gevraagd om een financieel haalbaarheidsonderzoek
te verrichten naar de realisatie van een nieuwe sporthal door de Stichting. SWS heeft de financiéle
gezondheid van CKC Kinderdijk en KDO onderzocht. SWS acht een structurele sluitende
exploitatie van de verenigingen CKC Kinderdijk en KDO haalbaar mits aan gestelde
randvoorwaarden wordt voldaan. Door SWS worden risico's benoemd die haalbaarheid in gevaar
kunnen brengen. Zie bijgevoegd geheim rapport in de bijlage.

De belangrijkste risico's die SWS benoemt en enkele door de gemeente geinventariseerde risico's
staan benoemd in de onderstaande tabel, verdeeld in risico’s tot aan de start bouw en vanaf start
exploitatie.



Risico’s tot aan de start bouw sporthal

Nr

Risico, oorzaak en gevolg

Maatregel

1.

Overschrijding kosten bouw waardoor
mogelijk een hogere huur door de stichting
betaald moet worden. Het gevolg kan zijn dat
de exploitatie voor de stichting niet meer
haalbaar is. (genoemd in rapport SWS)

De bouwkosten worden definitief zodra
overeenstemming is bereikt met de bouwer.
Risico’s zijn daarna voor de bouwer. Op dat
moment vervalt dit risico.

te zijn, nog voordat aan de bouw begonnen
wordt.

2. |Overschrijding overige kosten waardoor Voor de bijkomende kosten zoals ruimtelijke
mogelijk een hogere huur door de stichting | procedure en planschade is een
betaald moet worden. Het gevolg kan zijn dat | overschrijding het risico van de Stichting.
de exploitatie voor de stichting niet meer
haalbaar is.

3. | Vertraging door bezwaarprocedures in de De Stichting onderhoudt intensief contact met
ruimtelijke procedure. Qua tijd is dit een de omwonenden en heeft een klankbordgroep
risico voor alle partijen. Financieel is dit een |opgericht om goed te communiceren.
risico voor de Stichting. Het risico blijft wel bestaan.

4, |Plan van de Stichting blijkt toch niet haalbaar | Het college zal in dat geval aan de raad een

voorbereidingskrediet vragen om een
gemeentelijke sportzaal op Sportpark
Molenzicht te realiseren. Dit zal wel extra
frictiekosten geven, afhankelijk van het
moment dat een dergelijk risico optreedt.

Risico's vanaf start exploitatie

exploitatie voor de Stichting niet meer
haalbaar zou zijn.

Nr | Risico, oorzaak en gevolg Maatregel

5. |Overschriiding beheerskosten (genoemd in | De verenigingen hebben voldoende
rapport SWS) vrijwilligers geregeld en zijn daarnaast actief

in het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit
risico is redelijk beheersbaar.

6. |Minder toename van sponsorinkomsten dan | De stichting is actief bezig met het verhogen
geraamd (genoemd in rapport SWS). De van de sponsorinkomsten. Gezien de hoge
ramingen gaan uit van een toename van de |raming (ook in vergelijking met andere
jaarlijkse sponsorinkomsten van 19.000 naar | korfbalverenigingen) blijft deze inkomstenpost
36.000 waarbij 30.000 euro het minimum is | een risico voor de exploitatie.
voor een sluitende exploitatie.

7. |Minder opbrengsten uit huur dan geraamd De Stichting ziet mogelijkheden voor externe
(genoemd in rapport SWS) huurders (bijvoorbeeld bedrijven) zonder dat

dit een negatieve invioed heeft op de
exploitatie van Sporthal Blokweer

8. |Voortgang exploitatie sporthal indien de Woonkracht10 heeft aangegeven de

exploitatie in dat geval voort te zetten waarbij
wel het uitgangspunt is dat de jaarlijkse
bijdrage van de gemeente in dat geval naar
Woonkracht10 gaat in plaats van naar de
Stichting.

Er zal tussen gemeente en stichting geregeld overleg zijn om adequate beheersmaatregelen af te
spreken. Voordat de bouw start, zullen de benoemde risico’s tegen het licht gehouden worden.
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Communicatie en inspraak

Sporthal Molenzicht is begonnen als initiatief van CKC Kinderdijk. Zij hebben de omwonenden
vanaf het begin op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en indien mogelijk hun wensen
gehonoreerd. Aan dit beleid wordt nog steeds vastgehouden, ook door KDO sinds zij erbij
betrokken zijn en zij gezamenlijk de Stichting opgericht hebben.

In de contacten naar de verenigingen CKC Kinderdijk en KDO toe geven wij als gemeente aan
groot belang te hechten aan zorgvuldige en tijdige communicatie naar omwonenden en onze
bewoners. De verenigingen koppelen daarom geregeld terug hoe en wat gecommuniceerd wordt
naar buiten.

6.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Ruimtelijk onderzoek Arcadis, 14-09-2012

Toelichting begrippen sportaccommodaties

Overzicht bewegingsonderwijs

Overzicht capaciteit verenigingen

Plaatjes inrichting en situatieschets in groter formaat

Haalbaarheidsonderzoek Stichting Waarborgfonds Sport, april 2013 (geheim, op verzoek van
CKC Kinderdijk en KDO)

Financieel overzicht bouw en exploitatie Sporthal Molenzicht (geheim)

Begrotingswijziging nr. 6/2014

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris
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