
Opdrachtomschrijving Gebiedsperspectief Kinderdijk- Alblasserdam 
 
Aanleiding 
De gemeenten Alblasserdam, Molenwaard en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk het 
initiatief genomen voor “de Gebiedsalliantie”. Deze alliantie werkt samen aan het opstellen van een 
gebiedsperspectief.  Momenteel zijn verschillende plannen, projecten en visies aan de orde, waarbij de 
samenhang en de prioritering ontbreekt. Vastgestelde documenten als Mirt A5H, Gebiedsvisie, 
vastgestelde ambitie op het haven gebied Alblasserdam en de visie op het centrumhart Alblasserdam, 
Visie op recreatie gemeente Alblasserdam, Managementrapport SWEK en het bestemmingsplan 
Kinderdijk (inclusief de aangenomen raadsmoties) vormen de basis. Beoogd wordt een strategische visie 
waarmee een basis wordt gelegd voor een integrale aanpak van de visie en plannen rondom het 
molengebied van Kinderdijk en daarbuiten. Dit perspectief verbindt de Gebiedsontwikkeling Kinderdijk 
met andere maatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkelingen op lokaal, regionaal en 
landelijk niveau. Ook biedt dit de kans de Gebiedsontwikkeling Kinderdijk zowel provinciaal als op 
rijksniveau te agenderen en middelen te mobiliseren. 
 
Natuurlijke partners als het Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, evenals 
belangengroepen als Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk hebben een belangrijke rol bij het 
opstellen van het gebiedsperspectief.  
 
Opdrachtomschrijving Gebiedsperspectief Kinderdijk – Alblasserdam 
Stel een gebiedsperspectief op ter ondersteuning van een evenwichtige gebiedsontwikkeling. En 
besteed hierbij aandacht aan enerzijds de instandhouding van het Werelderfgoed zoals partijen dit 
hebben afgesproken in het Managementplan Kinderdijk-Elshout en anderzijds: 

- Behoud en versterking van leefbaarheid en identiteit van de kernen gegeven de autonome 
toename van toerisme; 

- Behoud van authenticiteit van het molengebied; 
- Economisch/toeristisch ontwikkelen van het omliggende gebied; 
- De impact van een Werelderfgoed op de omgeving  en de vertaalslag daarvan  in ambitie (lokaal 

– provinciaal – landelijk – globaal).  
 
Onderzoek de kansen en de consequenties hiervan in het licht van samenhang en prioritering van 
(nieuw op te zetten) projecten in het gebiedsperspectief.   Maak bij het opstellen van een 
gebiedsperspectief gebruik van de  inzet van erkende (inter)nationale deskundigen naast de aanwezige 
lokale kennis en ervaring..  
 
Proces gebiedsperspectief 
Gestart wordt met een bijeenkomst van de betrokken bestuurders van de gemeente Molenwaard, 
Alblasserdam en de Provincie om de verwachtingen ten aanzien van onderstaande opdracht te delen en 
eventuele aanvullingen, wensen en richtingen mee te geven bij de verdere uitwerking. 
 
Daarna zal gestart worden met een onderhandse aanbesteding. Uit een shortlist van 5 bureaus wordt 
één bureau gekozen. Een belangrijk selectie criterium is het procesmatig invullen van het door het 
bureau voorgestelde traject. Ook zal kritisch worden gekeken naar doorlooptijd, inpassen participatie 
stakeholders en andere inhoudelijke aspecten.  
 
Deze alliantie van Alblasserdam – Molenwaard en de provincie Zuid-Holland  wordt ambtelijk 
ondersteund door een kernteam. Zij werken nauw samen met het in te huren externe bureau samen. De 



aansturing van dit traject vindt plaats door de programmamanager Kinderdijk.  Op zijn beurt werkt hij 
nauw samen met de projectleiders afkomstig vanuit de moederorganisaties van de alliantie 
 
Het bureau werkt nauw samen met het kernteam aan handvatten / beelden om inspiratie en integratie 
van landschap en (gebouwde) omgeving vorm te geven en de samenhang /prioritering van de 
onderliggende projecten in kaart te brengen. Verder zal zij zich bezighouden met het zo efficient 
mogelijk vergaren van informatie en deze bundelen in inspirerende teksten/afbeeldingen.    
 
Inhoud gebiedsperspectief 
Onderscheid wordt gemaakt tussen het programma dat vorm krijgt in het gebiedsperspectief en de 
activiteiten/projecten die daaruit volgen. Voor het programma zal een DIN (Doel Inspanningen Netwerk) 
worden opgesteld. Helder zal worden welke bijdrage een project oplevert aan het programma zodat 
daardoor ook de prioritering helder(er) wordt.  
 
In het gebiedsperspectief worden onderstaande plannen en initiatieven nader onderling afgewogen en 
ingevuld, met oog voor hun samenhang. Het belang van de omgeving en van belanghebbenden wordt 
eveneens meegenomen in dit op te stellen stuk. Vervolgens wordt een uitvoeringsprogramma 
opgesteld. Tegelijkertijd wordt onderzocht / geïnventariseerd of andere initiatieven / plannen bijdragen 
aan het programma, bijvoorbeeld visitormanagement.  
Waar nodig vindt afstemming plaats met bijvoorbeeld activiteiten uit het Bestuursakkoord Drechtsteden 
Maritieme Topregio en de Toekomstverkenning Maritieme Cluster.  
 
De volgende initiatieven zijn bekend voor het onderhavige plangebied: 

 Herinrichting entreezone molengebied (o.a. realisatie nieuw bezoekerscentrum, in en 
uitstapzone touringcars Lekdijk.  

 Mogelijk vestigen van een ontvangstgebouw voor groepen  in het J.U. Smit-gemaal. 

 Prijsvraag Ondertunneling Lekdijk en aanleg van een aankomstdek t.b.v. Waterbus en 
Rivercruises bij de aanlegsteiger Kinderdijk. Doel is om recreatieve bezoekersstroom te scheiden 
van het verkeer over de dijk.  

 Herinrichting Molenstraat. 

 Aankoop gronden Den Boer en verbetering omgeving veerverbinding Nieuw-Lekkerland. 

 Kadeversterking en herinrichting Achterwaterschap waarbij landschappelijke, ecologische en 
recreatieve waarden zullen worden versterkt in aansluiting op het Molengebied.  

 Transferium Haven-Zuid terrein Alblasserdam (realisatie), en overige poorten.  

 Een particulier initiatief voor het mogelijk terugbrengen van de schutsluis in de monding van de 
Alblas te Alblasserdam, waarmee een recreatieve scheepvaartroute ontstaat van Merwede naar 
de Alblasserwaard.  

 Innoveren mobiliteit bezoekers (shuttle diensten over weg en water, elektrische-, OV-fietsen).  

 Herinrichten Mercon-Kloos terrein. Een gemengde invulling ligt voor de hand (woningbouw met 
combinatie naar recreatief/toeristisch) . 

 Herinrichting van een recreatief/ecologische zone, grenzend aan de Lekdijk langs de westrand 
van Nieuw-Lekkerland, met onder andere parkeervoorzieningen voor campers en touringcars, 
overnachtingsplaatsen voor campers, landijsbaan, tennisvelden en een openluchtzwembad, 
wandel- en fietspaden.  

 Aanleg Waterbushalte en P&R Nieuw-Lekkerland waarvan het parkeerterrein tevens dient als 
parkeergelegenheid voor bussen en touringcars.  

 Er is tot slot het initiatief getoond voor het tentoonstellen van het wiegje van Beatrijs. 



 
 
 
Op te leveren producten 
Via (interactieve) workshops met (inter)nationale en lokale (ervarings)deskundigen zal kennisdeling 
plaatsvinden. Deze opgedane kennis wordt verwerkt in een inspirerend visierapport van 20 max 40 
pagina’s.  
 
Organisatie opstellen gebiedsperspectief 
Hieronder vindt u een schema met de stakeholders waarin de rollen, taken en verantwoordelijkheden 
zijn opgenomen, zoals benoemd in het Managementplan. 
 

 
 
 
Opdrachtverlening aan externe bureaus in het kader van het werken aan het gebiedsperspectief vindt 
plaats na accordering door de colleges van burgemeester en wethouders van zowel Alblasserdam als 
Molenwaard. De provincie Zuid-Holland wordt tegelijkertijd betrokken doch blijft op afstand van het 
traject van opdracht verlenen. 

 



Stakeholders  
Voor het gebiedsperspectief Kinderdijk-Alblasserdam fungeert een alliantie met de 
burgemeesters van Molenwaard enAlblasserdam en de gedeputeerde van de Provincie als 
eindverantwoordelijken. 
 
Het kernteam in nauwe samenwerking met het externe bureau zal samen met bewoners 
van Kinderdijk en omgeving, allerlei maatschappelijke organisaties en overige stakeholders 
in dialoog treden opdat het product, het gebiedsperspectief, een brede maatschappelijke 
draagvlak heeft.  
 
Draagvlak voor het gebiedsperspectief zal vanaf het allereerste begin goed opgepakt 
moeten worden. Het hebben en houden van politiek draagvlak vanuit de gemeenteraden, 
het omgaan met pro actieve burgergroepen, bijvoorbeeld de Belangenvereniging Leefbaar 
Kinderdijk, en adequaat omgaan met incidenten zal onderdeel uitmaken van de algehele 
communicatie en omgevingsmanagement.  
 
Overige betrokken overheden / overheidsorganisaties:  

 Regio Drechtsteden 

 Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

 Samenwerkingsverbanden:  
o Coalitie waterdriehoek (Dordrecht – Biesbosch – Kinderdijk);  
o Dutch Delta Cruiseport (in oprichting)  

 NGO’s/belangenorganisaties/initiatiefnemers  

 UNESCO 

 SWEK (Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk)  

 Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard  

 Stichting Schutsluis  

 H2Olland Kinderdijk Expo 

 VVV Zuid-Holland-Zuid 
 Bewoners/bedrijven  

o Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk  
o Belangenvereniging Dijklint Alblasserdam 
o Eigenaar Mercon Kloos 
o Waterbus b.v. _ 

 Bedrijven Alblasserdam (transferium)/Kinderdijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorlopige planning   

 
1. opdrachtformulering (concept in stuurgroep 28-8) 28-8-2017   

    
2. bespreking opdrachtformulering in colleges  eind september 2017       
3. Collegebrief aan raden  eind september 2017 actie Sander     
4. offerteaanvraag aan bureau voor ontwikkeling 
gebiedsperspectief  

eind september 2017   
    

5. beoordeling offertes, keuze in stuurgroep  medio oktober 2017       
6. Ontwikkeling gebiedsperspectief - doorlopen proces okt.  t/m feb 2018 actie Sander     
7. Concept-gebiedsperspectief eind februari 2018       
8. Bespreking concept in colleges begin februari 2018       
8. Definitief-gebiedsperspectief begin februari 2018       
9.bespreking definitief-gebiedsperspectief in raden - vaststelling eind april 2018 actie Sander     
10. start uitvoeringsprogramma eind april 2018 actie Sander: ontwikkeling 

communicatiestrategie     
 

 
Communicatie 
Voor het opstellen van het gebiedsperspectief en mogelijk andere direct relevante aspecten is de 
communicatie belegd bij het externe bureau Hollands Spoor. In nauwe samenspraak zullen 
programmamanager en communicatie deskundige samenwerken.  
 
Omgevingsmanagement zal vooralsnog worden opgepakt door de programmamanager in samenspraak 
met overige teamleden.  
 
 
Budget 
Molenwaard heeft via raadsbesluit van 18 april 2017 haar bijdrage, i.c. € 20.000,00 in de financiën van 
het opstellen van het gebiedsperspectief geborgd. Uitgaande van de afspraak dat gemeentes 
Alblasserdam en Molenwaard en de provincie Zuid-Holland ieder gelijk bijdragen in de financiën wordt 
het totaal budget daardoor € 60.000,00. 
 


