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Te verstrekken informatie

Camperpark Kinderdijk moet eind 2019 de locatie op Haven-Zuid verlaten omdat de
gemeente het terrein nodig heeft voor herontwikkeling. De gemeente heeft een
inspanningsverplichting om te zoeken naar een nieuwe locatie voor de ondernemer van
Camperpark Kinderdijk.

In eerste instantie was voor het college de locatie in Sportpark Souburgh de
voorkeurslocatie. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 september heeft u door
middel van een motie gevraagd om minimaal nog een locatie te onderzoeken. Mogelijke
locaties die u aangaf, waren Liesgras en Grote Beer.

Voor het onderzoek is het volgende plan van aanpak opgesteld:

Doel van het onderzoek

Het inventariseren van drie mogelijke camperplaatsen in Alblasserdam op basis van een
aantal criteria, zoals planclogische haalbaarheid, commerciéle haalbaarheid, financiéle
haalbaarheid, bereikbaarheid/verkeer en omgevingsfactoren. De te onderzoeken locaties
zijn:

- Sportpark Souburgh

- Liesgras

- Grote Beer

Planologische haalbaarheid

De omgevingsdienst zal voor de drie locaties een QuickScan uitvoeren naar de volgende
milieuaspecten: bodem, geluid, lucht, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering en
flora en fauna.

De resultaten van de QuickScan worden verwoord in een memo. De doorlooptijd van de
QuickScan is zes weken. De kosten bedragen 2.640 euro exclusief btw.

Commerciéle haalbaarheid

De toekomstige locatie moet aantrekkelijk genoeg zijn voor camperaars. Anders wordt de
camperplaats onvoldoende gebruikt en zoekt men elders in de omgeving een (illegale)
plek. Een ondernemer zal alleen willen investeren in een camperplaats die commercieel
haalbaar is.

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door een adviseur van de NKC. De NKC is de
grootste camperclub van Europa. Zij helpen recreatieondernemers en gemeenten met



gratis vrijblijvend advies over de inrichting van camperplaatsen. De doorlooptijd van dit
onderzoek is ca 4 weken. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Financiéle haalbaarheid

Uitgangspunt van het college is dat de mogelijke verplaatsing in principe zonder nadelige
gevolgen voor de begroting van de gemeente Alblasserdam gerealiseerd dient te worden.
Voor de kosten van bijvoorbeeld de verkeerskundige ontsluiting kan een subsidie
aangevraagd worden via de coalitie Waterdriehoek in verband met de regionale aanpak
van toerisme recreatie.

Overige kosten dienen nog verder in kaart gebracht te worden. Een deel van die kosten
kunnen doorberekend worden aan de toekomstige exploitant. De kosten voor het
onderzoek naar de drie locaties kunnen niet doorberekend worden aan de exploitant.

Na afronding van het onderzoek en de besluitvorming over de definitieve locatie, kan een
raming opgesteld worden voor de verdere kosten van de mogelijke verplaatsing van de
camperplaats.

Bereikbaarheid/verkeer

Dit onderwerp zal deels meegenomen worden in het onderzoek van de NKC omdat de
bereikbaarheid van invioed is op de commerciéle haalbaarheid. Aanvullend hierop zal
verkeerskundig geinventariseerd worden welke aanpassingen nodig zijn in de
infrastructuur per locatie en zullen de kosten indicatief geraamd worden.

Omgevingsfactoren

Voor alle locaties zijn de omwonenden en andere belanghebbenden belangrijk. In geval er
bijzondere omgevingsfactoren zijn op een locatie, moeten ook deze geinventariseerd
worden. Op dit moment zijn de volgende bijzondere factoren bekend.

Sportpark Souburgh

Hier zal een voetbalveld ingezet gaan worden als camperplaats. Hierover moet verder
overleg gevoerd worden met het bestuur van de GR Souburgh en de voetbalvereniging.
Het is mogelijk dat er financiéle compensatie nodig is voor het verlies van een sportveld.

Liesbos
De locatie ligt binnen Natura 2000. Eerste onderzoeksdoel is daarom te beoordelen of
ontheffing voor een camperplaats wel haalbaar is.

Grote Beer

De woonwagenlocatie moet begin 2019 ontruimd zijn. Daarna moet er nog gesaneerd
worden.

In de directe omgeving zijn verschillende initiatieven gaande, zoals een busstation.

Knock-out principe

De volgorde binnen het onderzoek zal zoveel mogelijk gericht zijn op knock-out criteria.
Indien een locatie planologisch onhaalbaar is, bijvoorbeeld door Natura 2000, dan zal
hiervoor een goede onderbouwing gemaakt worden binnen het onderzoek. Op dat
moment kunnen de overige onderdelen van het onderzoek naar die locatie gestaakt
worden. Dit om onnodige kosten te voorkomen.

Organisatie

Voor het onderzoek wordt een projectmanager ingehuurd van IPM. Vanuit de gemeente
zullen vakspecialisten advies geven aan de projectmanager.

Naast het onderzoek van de drie locaties zal ook gewerkt worden aan de uitwerking van
de locatie Souburgh om vertraging in het proces te voorkomen. Daarnaast is inzet
noodzakelijk van de omgevingsdienst en de adviseur van de NKC.



Financién

De kosten van het onderzoek kunnen gedekt worden binnen product 130, ruimtelijke en
stedelijke ontwikkeling.

In de raming is onderscheid gemaakt tussen het onderzoek zelf en de uitwerking van de
locatie Souburgh. De werkelijke kosten zullen ook op deze manier geregistreerd worden.

Inhuur projectmanager

- uitwerking locatie Souburg 4.000

- onderzoek drie locaties g_ood
Onderzoek omgevingsdienst: 2.640
Onderzoek NKC o N e
Interne kosten vakspecialisten 2'.500
Totale kosten - 17.140
Planning

Begin 2019 kunnen de eerste resultaten gepresenteerd worden aan de raadscommissie.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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