Betreft: **Principe planning integrale dijkversterking**

Datum: 04/02/2019

jaar: 2019

weken: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Omschrijving werken:

Voorbereiding

Opmaat intentie ovk.	1/1 – 31/1
Besluit akkooord l.ovk.	31/1 – 12/2
Ondertekenen l.ovk.	7/3
Communitactie	18/2 – 22/2
Onderzoek 1 haalbaarheid	1/1 – 1/4
Onderzoek 2- dijk traject 1e fase	1/1 – 1/4
Voorbereidingsbesluit go/no go	1/5
Besluit bestuurders	1/5 – 10/5
Opmaken samenwerk. ovk.	1/5 – 12/6
Ondertekenen samenwerk. ovk.	26/7

Realisatie

Nader uit te werken

bouwvak regio midden